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1. SISSEJUHATUS 

Kava sisaldab olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni olukorra kirjeldamise ja ana-

lüüsi, veemajanduslike probleemide ning nendest tulenevate eesmärkide määratlemise, in-

vesteeringuprojektide hindamise lühi- ja pikaajalises perspektiivis. 

Ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse ühisveevärgi ja –kanalisat-

siooni seaduse järgselt vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta 

tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsit-

letava perioodi pikkus oleks vähemalt 12 aastat. Täiendatud kava tuleb volikogu poolt uuesti 

kinnitada.  

Käesoleva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava piirkond hõlmab Räpina valla 

asumeid.  

Arendamise kavas koostatakse realistlik, omavalitsuse ja vee-ettevõtete eelarve võimalusi, 

valla ja vee-ettevõtjate vahelisi opereerimislepinguid ning halduslepinguid arvestav Räpina 

valla ÜVK arendamise kava aastateks 2023-2035. Samas on välja toodud tegevused, mis on 

vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ning 

jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest tulenevate nõuete täitmiseks.  

Projektide prioriteetsusest lähtuvalt ja omafinantseeringu leidmise võimalustest, on tegevu-

sed jaotatud kahte etappi: 

• lühiajaline investeeringuprogramm 2023-2027; 

• pikaajaline investeeringuprogramm 2028-2035. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostatakse vastavalt nende prioriteet-

susele, lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide 

seisundist, kasust piirkonna elanikele ning looduslikule seisundile. Ühisveevärgi ja -kanalisat-

siooni arendamise kava on dokument, mille peab heaks kiitma Räpina valla volikogu. Selle 

alusel toimub edaspidi veemajanduse valdkonna arendamine Räpina vallas.  
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2. ARENGUKAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

Veemajanduskava 

Vabariigi Valitsuse määruse alusel on Eestis kolm vesikonda ja üheksa alamvesikonda. Eesti 

territooriumil asuvad vesikonnad on: Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond. Räpina vald 

asub Ida-Eesti vesikonnas. 

Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad ja veema-
janduskava eesmärkide saavutamist toetav meetmeprogramm kinnitati 07.10.2022 käskkir-

jaga nr 357. 2022-2027 veemajanduskavade eesmärgiks on pinna - ja põhjavee vähemalt 

hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine1.  

Räpina Vallavalitsuse poolt rakendatavateks meetmeks on eksperthinnangu teostamine Vi-

luste kooli puhasti (PUH0650620)  loa L.VV/325685 nõuetele mittevastavuse  põhjuste välja-
selgitamiseks ning protsesside optimeerimiseks. Eksperthinnangu alusel rakendada jätku-

meetmed puhasti nõuetele vastavuse tagamiseks.  

Vee-ettevõtjate roll meetmekava eesmärkide saavutamisel on keskkonnakaitselubade (sh 

komplekslubade) tingimuste täitmine. 

 

Joonis 1. Eesti vesikonnad 

 

Räpina valla arengukava ja üldplaneering 

Räpina vallavolikogu määrusega nr 10 on 21.09.2022 kinnitatud valla arengukava aastateks 
2023-2030. Arengukava koostamise peaeesmärgiks on tagada erinevate valdkondade tasa-

kaalustatud ja jätkusuutlik areng, arvestades valla arengueeliseid ja eripärasid. Räpina valla 
arengukavas on valdkondlike eesmärkidena püstitatud: 

• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine Võõpsu alevikku; ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooni rekonstrueerimine Leevi külas; 

 
1 https://envir.ee/veemajanduskavad-2022-2027 
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• Tuletõrje veevõtukohtade inventariseerimine ja uute rajamine. 
Eelarvestrateegiaga on ette nähtud sihtotstarbeline toetus Leevi ja Veriora veemajanduspro-

jektide elluviimiseks aastatel 2023-2024. Lisaks on kavandatud aktsiate ost AS Emajõe Vee-
värk Mehikoorma veemajandusprojektide elluviimisel. Tuletõrje veevõtukohtade rajami-

seks/korrastamiseks on 2023. aastaks kavandatud 20 000 eurot. 
 

Ühinenud Räpina valla üldplaneering on koostamisel. Ühinenud Räpina valla üldplaneeringu 
kehtestamiseni kehtivad endiste Räpina, Meeksi ja Veriora valdade üldplaneeringud. 

Vee erikasutuse keskkonnaload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee erikasutuse keskkonna-

luba (edaspidi veeluba) juhul, kui:  

1) võetakse vett pinnaveekogust, sh jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas; 
2) võetakse põhjavett rohkem kui 150 m3 kuus või rohkem kui 10 m³/ööpäevas; 

3) võetakse mineraalvett; 
4) juhitakse heitvett ja jahutusvett või saasteaineid suublasse; 

5) juhitakse heide otse põhjavette Veeseaduses sätestatud tingimustel; 
6) juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehit-

iste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht vee-

kogu seisundile; 
7) paisutatakse veekogu või kasutatakse hüdroenergiat; 

8) süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga alates 
100 kuupmeetrist; 

9) juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett; 
10) paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist; 

11) kaadatakse mahuga alates 100 kuupmeetrist; 
12) põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi; 

13) toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont või kui regu-

laarselt lastitakse või lossitakse laeva tuules lenduvate puistekaupadega, välja arvatud 
juhul, kui seda tehakse suletud süsteemi kasutades; 

14) veekogu puhastamiseks kasutatakse kemikaale, välja arvatud juhul, kui sellega ei muu-
deta oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi; 

15) arendatakse vesiviljelust toodangu juurdekasvuga rohkem kui üks tonn aastas; 
16) rajatakse üle ühe hektari või likvideeritakse üle 0,1 hektari suuruse pindalaga seisuvee-

kogu või märgala, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv veekogu; 
17) muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata loo-

dusliku järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, välja 

arvatud maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu; 
18) muudetakse oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi omadusi, veekogu bioloogilisi omadusi 

või veerežiimi. 

Isikliku majapidamise heitvee pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires ei ole vaja 

veeluba. Kokkuvõtte kehtivatest veelubadest Räpina vallas on toodud lisas 8. 

 

Reoveekogumisalad ja purgimine 

Vastavalt Veeseaduse § 2 on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või majandus-

tegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee suub-

lasse juhtimiseks. Üle 2000 ie reoveekogumisala puhul peab kohalik omavalitsus põhjavee 
kaitseks tagama reoveekogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reovee-

puhastisse. Räpina vallas on käesoleva ÜVK kava koostamise ajal kinnitatud 6 alla 2000 IE 
reoveekogumisala: Ristipalo, Leevaku, Linte, Võõpsu, Ruusa ja Mehikoorma ja üks üle 2000 

IE reoveekogumisala: Räpina. 
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Tabel 1. Räpina valla reoveekogumisalade koormus inimekvivalentides 

Kogumisala nimetus Pindala (ha) Reostuskoormus (ie) 

Räpina 208,2 3120 

Ristipalo 9,3 200 

Leevaku 7,1 184 

Linte 10 214 

Võõpsu 16,5 234 

Ruusa 11,5 231 

Mehikoorma  25,5 501 

 

Veeseaduse § 105 lähtuvalt on kohustus rajada purgimissõlm reoveekogumisalale koormu-
sega 1000 inimekvivalenti või rohkem või kui lähim purgimissõlm asub kaugemal kui 30 km.  

Räpina vallas on purgimisvõimalus Räpina reoveepuhasti juures, lisaks on võimalik purgida  

Põlva linna ja Värska reoveepuhasti juures.  

  

Joonis 2. Purgimissõlmede teenindusraadius Räpina vallas. 
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3. KESKKONNA JA SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 

3.1. KESKKOND 

Lühiülevaade 

Räpina vald asub Põlva maakonnas. Valdade ühinemisel tekkis uus Räpina vald pindalaga 
609,67 km². Valla keskuseks on Räpina linn. Räpina vald piirneb loodest Kastre vallaga, lää-

nest Põlva vallaga, lõunast Võru vallaga ning kagust Setomaa vallaga. Idast külgneb Räpina 

vald Peipsi järvega 

 

Joonis 3. Haldusreformi käigus moodustunud Räpina vald2 

 

Pinnakate ja selle ehitus 

Räpina vald paikneb Lämmijärve rannikul, mis on madal ja ulatub mõne meetri kõrgemale 

järvepinnast. Lääne suunas algab kõrgem lainja reljeefiga ala, kus on pinnakatteks moreen 

ning millel lasuvad jääpaisjärvesetted. Veel kaugemale läände jääb rohkete laugaste, järvede 
ning soosaartega Meelva raba. Ala keskosas laiub lainjas moreentasandik, mida liigestavad 

Võhandu ja selle lisajõgede ürgorud, Võhandu ääres paljandub kohati liivakivi. Ala lõunapool-
seimas osas esineb rohkem mõhnastikke ja muid mandrijää servakuhjatisi. Räpina lähedal 

lõunas paikneb meteoriitse päritoluga Tsõõrikmäe kraater. 

Endise Veriora valla territooriumi pinnakatte moodustavad Kvaternaariajastu – jääaja ja pä-

rastjääaja – setted. Pinnakate koosneb omavahel põimunud glatsiaalsetest, fluvioglatsiaalse-
test (jääjõelistest) ja limnoglatsiaalsetest (jääjärvelistest) setetest. Glatsiaalsed setted on 

esindatud peamiselt kahe eriilmelise saviliivmoreeniga. Sügavamal on moreen lillakashalli 

värvusega ja võib sisaldada jämepurdu (lubjakiviveeriseid) kuni 50 %. Moreeni ülemine osa 
on kollaka- kuni punakaspruuni värvusega, jämepurru sisaldus 5 – 25% (keskmiselt 15%). 

Konsistentsilt on moreen kõva- kuni voolavplastne (sügavamal), võib sisaldada eriteraliste 
liivade vahekihte. Kesk-Devoni liivakivid on valdavalt peeneteralised ning aleuriitsed savi va-

hekihtide ning läätsedega. Koosnevad kvartsist, põimjaskihilised. Ladestiku ülemises osas on 

 
2 Allikas: Maa-ameti geoportaal. www.maaamet.ee. 
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kivimid heledavärvilised, alumises punakaspruunid. Kuna veeladestik on looduslikult 

anaeroobses keskkonnas, siis esineb vees kõrgenenud Mn+, NH4
+ ja Fe2+ sisaldust. 

Endise Meeksi valla territooriumit hõlmab 1/3 osas Emajõe-Suursoo maastikukaitseala, Na-
tura 2000 ala ja piirneb idapiiri mööda Peipsi järvega. Maastikurajooni järgi on endine Meeksi 

vald Kagu-Eesti lavamaa kaguosas, on pinnavormilt tasane, 20-40 m üle merepinna. Suure 
osa pindalast moodustavad metsad ja sood, samuti on palju kevaditi järve poolt üleujutata-

vaid alasid. Põllumaa moodustab kogu pindalast 12%, looduslik rohumaa 13%. Peipsi ääres 
on valdavalt leede-, leet-, glei- ja soomullad, mis ei ole viljakad ja mis on kevadeti ja sügiseti 

liigniisked. 

Pinnavesi 

Räpina vallas ei kasutata joogivee saamiseks pinnavett. Ühiskanalisatsiooni heitvee väljalask-

med Räpina valla territooriumil on esitatud lisas 8.  
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava koostamise käigus on läbi viidud suuremate jõgede 

keemilise-ökoloogilise seisundi hindamine. Veekogu seisundiklassidest on ülevaade toodud 
lisa 8. Mitteheas seisundis on Räpina valda läbivatest jõgedest Võhandu jõgi, järvedest Peipsi 

järve Pihkva-Lämmijärve veekogum. 
Võhandu jõe mittehea seisundi põhjusena on märgitud varasemast ebaühtlane veerežiim, 

aeglane vool (pais allavoolu), hindamissüsteemi puudulikkus. 

Peipsi järve Pihkva-Lämmijärve veekogumi mittehea seisundi põhjusena on märgitud põllu-
majanduse hajureostus (peamiselt Velikaja jõe kaudu), settest vabanevad toitained, kõrge 

vee temperatuur, madal veeseis soojadel suvedel. 

 

Põhjavesi 

Räpina valla aladel kasutatakse tarbeveena Kesk-Devoni veekompleksi (D2) põhjavett. Kesk-

Devoni veekompleks levib kogu Lõuna-Eestis Liivi lahe ja Peipsi järve vahelisel alal ning on 
selle piirkonna tähtsaim veevarustusallikas. Selle moodustavad valged, kollakad või punakas-

pruunid liivakivid ja aleuroliidid savi vahekihtide ning –läätsedega (kogupaksus ulatub kuni 

250 meetrini). Ligikaudu kolmandiku veekogumi mahust hõlmavad savikad kivimid, mis nõr-
kade või keskmiste veepidemetena toimides moodustavad tõenäoliselt rea lokaalse levikuga 

survelisi veekihte, ent viimaste esinemine pole senini veel küllaldaselt tõestatud. Räpina linna 

kirde- ja idaosas on põhjavesi reostunud mineraalväetistega. 

Põhjavesi on Räpina vallas keskmiselt kuni suhteliselt kaitstud. 

Keskkonnaagentuuri pinnavee ja põhjaveeseisundi interaktiivse kaardi andmeil on Kesk-De-

voni veekompleksi Ida-Eesti vesikonnas koondseisund 2020. aasta seisuga halb. Veekogumi 

koguseline seisund on hea, kuid keemilise seisundi koondhinnang on halb. 
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Joonis 4. Põhjavee kaitstuse kaardi väljavõte Räpina valla kohta3 

 

 

Looduskaitseobjektid 

Räpina vallas paiknevad või sellega külgnevad kaitstavad loodusobjektid on leitavad andme-
kogust Eesti looduse infosüsteem (EELIS), milles hoitav keskkonnateave on internetikeskkon-

nas kättesaadav Keskkonnaportaalis. Igal objektil on kaitsevöönd, milles planeeritav tegevus, 
sh torustiku ehitus ja rekonstrueerimine, peab olema kooskõlastatud Keskkonnaametiga.     

Räpina vallas on 8 hoiuala ja 7 kaitseala. Kaitsealuse liigi leiukohti on 471 ja 32 kaitsealuse 

liigi püsielupaika. Rahvusvahelise tähtsusega Natura alasid on 18. Tabelis 2 on toodud Räpina 

valla kaitstavate looduspaikade nimekiri (v.a. kaitsealused liigid). 

Tabel 2. Räpina valla kaitstavad looduspaigad4 

Asukoht Registrikood Nimetus Pindala, ha Tüüp 

Rahumäe küla KLO2000123 Kirmsi hoiuala 219,8 Hoiuala 

Võõpsu alevik; Raigla küla 
KLO2000124 Lüübnitsa hoiuala 1 550,1 Hoiuala 

Suure-Veerksu küla; Sülgoja 

küla 
KLO2000016 Mädajõe hoiuala 23,5 Hoiuala 

Raigla küla; Köstrimäe küla; 

Linte küla; Tooste küla 
 

KLO2000128 

 
Räpina poldri hoiuala 

 
1 502,4 

 
Hoiuala 

Võiardi küla KLO2000020 Virosi järve hoiuala 11,7 Hoiuala 

Leevi küla; Vareste küla 
KLO2000018 Palomõisa oja hoiuala 0,4 Hoiuala 

Haavapää küla; Leevi küla 
KLO2000021 

Võhandu jõe hoiuala 

(Põlva) 
18,5 Hoiuala 

Jõeveere küla, Koolma 

küla 
KLO2000084 

Võhandu jõe hoiuala 

(Võru) 
20,1 Hoiuala 

Viira küla, Himmaste küla, 

Koolmajärve küla 

 
KLO1000184 

Kuulmajärve maasti-

kukaitseala 

 
1016,2 

 
Maastikukaitseala 

 
3 Allikas: Eesti põhjavee kaitstuse kaart 1:400 000 
4 Allikas: Keskkonnaportaal  
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Asukoht Registrikood Nimetus Pindala, ha Tüüp 

Rahumäe küla; Nulga küla 
KLO1200101 

Rahumäe mõisa met-

sapark 
6,9 Kaitsealune park 

Räpina linn KLO1200113 Räpina mõisa park 8,5 Kaitsealune park 

Haavametsa küla KLO1000218 Järvselja looduskait-
seala 

187,9 Looduskaitseala 

Kassilaane küla; Kirmsi 

küla; Rahumäe küla 

 
PLO1001061 

 
Kirmsi looduskaitseala 

 
79,4 

 
Looduskaitseala 

Kõnnu küla; Meelva küla; Too-
lamaa; Saareküla; Mägiotsa 

küla 

 
KLO1000652 

 
Meelva looduskaitseala 

 
2136,6 

 
Looduskaitseala 

Lihtensteini küla; Nohipalo 

küla; Vinso küla, Leevi küla; 

Veroramõisa 

Küla 

 
 

KLO1000641 

 
Meenikunno loodus-

kaitseala 

 
 

3027,6 

 
 

Looduskaitseala 

Nulga küla PLO1001060 Nulga looduskaitseala 111,3 Looduskaitseala 

Parapalu küla KLO1000624 
Peipsiveere loodus-

kaitseala 
34610 Looduskaitseala 

Kikka küla KLO1000473 Ilumetsa kuusik 2 Puistu 

 
Meeksi küla 

 
KLO1200084 

 
Meeksi park 

 
3,1 

Uuendamata piiridega 
park, puistu, 
arboreetum 

Sarvemäe küla; Timo küla; 
Vinso küla; Haavapää küla; Him-

miste küla; Leevi küla; Süva-
havva küla; Viira küla; Vareste 

Küla 

 
 
 

KLO1000315 

 
 
 

Võhandu jõe ürgorg 

 
 
 

712,6 

 
 
 

vana kaitsekorraga ala 

Meerapalu küla; Parapalu 
küla 

RAH0000054 Emajõe-Suursoo ja Pii-
rissaar 

18983.3 Ramsar 

Rahumäe küla RAH0000213 Kirmsi loodusala 219,8 Natura (loodusala) 

Himmiste küla; Koolmajärve 
küla; 

RAH0000236 Kuulmajärve loodusala 1016.2 Natura (loodusala) 

Viira küla; Naruski 
küla, Timo küla, Tromsi küla 

Võõpsu alevik, Raigla küla RAH0000231 Lüübnitsa loodusala 1 550,5 Natura (loodusala) 

Kõnnu küla; Meelva küla; Mä-
giotsa küla; Saareküla küla; 

Toolamaa küla 

 
 

RAH0000080 

 
 

Meelva linnuala 

 
 

2 083,6 

 
 

Natura (linnuala) 

Kõnnu küla; Meelva küla; Mä-
giotsa küla; Saareküla küla; 

Toolamaa küla 

 
 

RAH0000207 

 
 

Meelva loodusala 

 
 

2 083,6 

 
 

Natura (loodusala) 

Nohipalo küla; Verioramõisa 
küla; Leevi küla; Lihtensteini 

küla; Vinso küla 

 
 

RAH0000079 

 
 

Meenikunno linnuala 

 
 

3027,6 

 
 

Natura (linnuala) 

Nohipalo küla; Verioramõisa 
küla; Leevi küla; Lihtensteini 

küla;Vinso küla 

 
 

RAH0000208 

 
 

Meenikunno loodusala 

 
 

3027,6 

 
 

Natura (loodusala) 

Suure-Veerksu küla; Sülgoja 
küla 

RAH0000024 Mädajõe loodusala 23,5 Natura (loodusala) 

Nohipalo küla RAH0000645 Oodsipalo loodusala 75 Natura (loodusala) 

Kassilaane küla; Rahumäe küla RAH0000229 Pahtpää loodusala 4,8 Natura (loodusala) 

Meerapalu küla; Parapalu küla RAH0000690 Peipsiveere linnuala 34610 Natura (linnuala) 

Meerapalu küla; Parapalu küla RAH0000692 Peipsiveere loodusala 34610 Natura (loodusala) 

Ristipalo küla; Sülgoja küla; 
Köstrimäe küla; Nulga küla; Rä-

pina linn; Sillapää küla 

 
 

RAH0000235 

 
 

Räpina loodusala 

 
 

56,2 

 
 

Natura (loodusala) 

Köstrimäe küla; Linte küla; 
Raigla küla; Tooste küla 

 
RAH0000102 

 
Räpina poldri linnuala 

 
1 502,4 

 
Natura (loodusala) 

Võiardi küla RAH0000228 Virosi loodusala 11,7 Natura (loodusala) 

Haavapää küla; Sarvemäe küla; 
Süvahavva küla; Himmaste 
küla; Jõeveere küla; Koolma 

küla, Leevi küla; Vareste küla; 
Vinso küla; Viira küla 

 
 
 

RAH0000066 

 
 
 

Võhandu jõe ürgoru 
loodusala 

 
 
 

249,6 

 
 
 

Natura (loodusala) 
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3.2. SOTSIAALMAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 

Elanikkond 

Statistikaameti andmetel oli seisuga 01.01.2022 Räpina valla elanike arv 6101. Rahvastiku 
tihedus on 10,3 in/km2. Vallas on üks vallasisene linn (Räpina), 3 alevikku (Võõpsu, Veriora 

ja Mehikoorma) ning 65 küla. 

Aastatel 2015-2022 (1. jaanuari seisuga) oli rahvaarv Räpina vallas järgmine: 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Elanike arv 6494 6403 6319 6268 6179 6101 

Andmed: Statistikaamet 

Valla elanike arv on viimasel ajal pidevalt vähenenud, mis on iseloomulik nii Räpina vallale 

kui ka Põlvamaale. Räpina valla rahvastikupüramiid on alusel kahanev. 

 

Joonis 5. Räpina valla rahvastiku soo ja vanuskoosseis 2022. aasta seisuga (allikas: 

juhtimislauad.stat.ee) 

Järgnevas tabelis on toodud ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arvud 

asulate lõikes. 

Tabel 3. Rahvaarv ja ÜVK teenuse tarbijate arv asustusüksuste kaupa seisuga 

01.01.2022 

Asula Elanike arv Liitunud veega Liitunud kanaliga 

AS Revekor teeninduspiirkond 

Räpina linn 2042 1777 1818 

Veriora alevik 386 213 213 

Ristipalo küla 219 101 94 

Köstrimäe küla* 138 13 13 

Leevaku küla 146 69 69 

Linte küla 189 81 81 

Ruusa küla 209 198 198 

Leevi küla 199 51 58 
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AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkond 

Mehikoorma alevik 210 157 147 

Aravu küla  70 33 30 

Võõpsu alevik 162 0 0 

Kokku 4081 2685 2713 

Andmed: AS Revekor ja Emajõe Veevärk nõudlusanalüüs 

*Köstrimäe küla ÜVK-rajatisi käsitletakse Räpina linna ÜVK osana. 

Vee-ettevõtlus 

Räpina Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 20 alusel on Räpina vallas vee-ettevõtteks mää-

ratud AS Revekor. 

AS Revekor aktsionäriks on 100% Räpina vald ning tegevusaladeks on veemajandus, elamu-

majandus, küttemajandus, linna heakord, ehitus ja remonttööd. Veemajanduses tegeldakse 
puurkaevude ja veetrasside hoolduse, ekspluatatsiooni ja remondiga. Hooldatakse ja taga-

takse puhastusseadmete nõuetekohane töö.  

Veriora vallas haldas ühisveevärki ja –kanalisatsiooni Veriora Vallavalitsus, kes osutas ÜVK 

teenust Veriora alevikus ning Leevi ja Viluste külades. Endise Veriora valla ÜVK haldamisega 
tegeleb Veriora alevikus ning Leevi küas AS Revekor.  Viluste külas anti 05.10.2021 reovee-

puhasti ning puurkaev üle AS Revekor poolt Räpina Vallavalitsusele. Ainsaks tarbijaks on kool, 

ühisveevärk- ja kanalisatsioon külas puuduvad, mistõttu käesolev ÜVK kava Viluste küla lä-

hemalt ei käsitle. 

Meeksi Vallavolikogu 06.11.2014 otsuse nr 9 alusel on kehtestatud Mehikoorma aleviku ja 
Aravu küla piirkonnas vee-ettevõtjaks AS Emajõe Veevärk. AS Emajõe Veevärk on 2004. 

aastal Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil omavalitsuste poolt loodud ettevõte. Aktsiaseltsi 

aktsionäride ring moodustub 11 omavalitsusest: 

1)  Elva vald; 
2)  Jõgeva vald; 

3)  Kambja vald; 

4)  Kastre vald; 
5)  Luunja vald; 

6)  Mustvee vald; 
7)  Nõo vald; 

8)  Peipsiääre vald; 
9)  Räpina vald; 

10)  Tartu vald; 
11)  Vinni vald. 

Ettevõte osutab veeteenust 107 asulas, mis asuvad 5 maakonnas. 

AS Emajõe Veevärk missiooniks on läbi jätkusuutliku, keskkonnateadliku ja efektiivse majan-

damise kvaliteetse ja nõuetekohase veeteenuse pakkumine. 

Visioon: 

• Olla ühinenud omavalitsuste veemajanduse kompetentsikeskus; 

• Olla avatud ja usaldusväärne; 

• Olla veemajandusalase teadlikkuse tõstja ja regionaalse vee-ettevõtluse arvamuslii-

der; 

• Kasutada säästlikult loodusressursi, pakkuda klientidele kõrge kvaliteedilist veetee-

nust, arendada innovaatilisi lahendusi ettevõtte efektiivsemaks majandamiseks ning 

olla edumeeseim vee-ettevõtte Eestis. 

Eesmärgid: 

• Hoida oma halduspiirkonnas veemajanduse infrastruktuur vastavuses kehtivate nõue-

tega, et võimaldada klientidele kvaliteetne veeteenus; 
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• Tagada pikaajaliselt jätkusuutlik veeteenus läbi edasiste investeeringute ja keskkon-

nahoidliku tegevuse lähtudes ressursside säästliku kasutamise põhimõtetest; 

• Efektiivse äritegevusega käsikäes käiv sotsiaalmajanduslik regionaalareng. 

 
 

 
AS Emajõe Veevärk peamisteks tegevusaladeks on: 

• klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogi- ja tehni-

lise veega ning joogivee puhastus; 

• klientide reovee ärajuhtimine ning puhastamine; 

• joogi- ja heitvee kvaliteedi laboratoorne analüüs; 

• veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitiste ning seadmete projekteerimine ja ehitus, tee-

nindus, korrashoid, rekonstrueerimine ja remont; 

• veevarustuse ja kanalisatsiooni energeetika seadmete hooldus ja remont; 

• veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste tingimuste väljatöötamine ja väljastamine;  

• veevarustuse ja kanalisatsiooni alased konsultatsioonid. 

 

Tariifid 

• AS Revekor 

Vastavalt Konkurentsiameti 15.05.2015 tehtud otsusele nr 9.1-3/15-007 kehtivad AS Revekor 

poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.07.2015 teenuste hinnad ühe 

m3 kohta eurodes alljärgnevalt (hindadele lisandub käibemaks)5: 

Vesi: 0,906 €/m3 

Reovee ärajuhtimine ja puhastamine: 1,262 €/m3. 

Abonenttasud 

Veemõõtja kuni 15 DN 1,00 €/kuu 

Veemõõtja kuni 15 DN (üks veeteenus)* 0,50 €/kuu 

Veemõõtja 20 DN 1,33 €/kuu 

Veemõõtja 25 DN 1,66 €/kuu 

Veemõõtja 32 DN 2,13 €/kuu 

Veemõõtja 40 DN 2,66 €/kuu 

Veemõõtja 50 DN ja üle 3,33 €/kuu 

*ainult võetud vee teenusega või ainult reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenusega liitu-

nud klientidele rakendub abonenttasu pooles ulatuses. 

 

• AS Emajõe Veevärk  

Vastavalt Konkurentsiameti 10.10.2022 tehtud otsusele nr 9-3/2022-041 kehtestati AS Ema-
jõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.12.2022 teenuste 

hinnad ühe m3 kohta eurodes alljärgnevalt (hinnad sisaldavad käibemaksu): 

 

 

 
5 Allikas: https://revekor.ee/hinnad/ 



Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioon arendamise kava 2023-2035 
 

 
17 

 

Tabel 4. Veeteenuse hinnad AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas (sh Räpina val-

las)6 

Nr. 
Tegevuspiirkonnad (välja arvatud Elva 

linn) 
Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga 

1. Tasu vee eest 1.600 1,920 

2.  
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhasta-

mise eest I grupp 
2,355 2,826 

3. 
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhasta-
mise eest II grupp 

3,901 4,681 

Reovee reostusnäitajate alusel on AS Emajõe Veevärk poolt teenindatavate piirkondade ela-

nikele ning ettevõtetele kehtestatud piirnormid ja reostusgrupid, mis on näidatud järgnevas 
tabelis. 

Tabel 5. Reovee reostusnäitajate alusel kehtestatud reostusgrupid AS Emajõe Vee-
värk teeninduspiirkonnas.  

Nr Reostusnäitaja I reostus-

grupp 

II reostus-
grupp 

Maksimaalne piirkontsent-
ratsioon 

1 Hõljuvaine mg/l kuni 240 241-800 üle 800 
2 BHT7 mg/l kuni 600 601-1400 üle 1400 
3 Üldfosfor mg/l kuni 5 6-15 üle 15 

4 Üldlämmastik 
mg/l 

kuni 25 26-75 üle 75 

5 pH 6,0...9,0 6,1...9,0 alla 6,0 ja üle 9,0 
6 Rasvad mg/l kuni 50 51-160 üle 160 
7 Naftasaadused 

mg/l 
kuni 0,4 0,5-2 üle 2 

8 KHT7 mg/l kuni 500 500-1000 üle 1000 

Vee- ja kanalisatsiooni tariifid peavad katma ettevõtte opereerimis- ja tegevuskulukulud, re-
guleeritava vara kulumi ja intressikulud ning sisaldama väikest kasumit. Sellise hinnakujun-

duse korral tagatakse ettevõtte jätkusuutlikkus tulevikus. ÜVK arengukava elluviimise pe-
rioodi jooksul on analüüsis tõstetud tariife, et teenuse taskukohasus on tõusnud 1,5%-ini ning 

täidetud on SA KIK toetuste taotlemise nõue. 

Veevarustus 

Ülevaade 

Endise Räpina valla territooriumil osutab rendilepingu alusel AS Põlva Vesi varade kasutamisel 
ühisveevärgiteenust AS Revekor Räpina linnas, Ristipalo külas, Leevaku külas, Linte külas ja 

Ruusa külas. AS Revekor kuulub 100% Räpina vallale. Lisaks osutab AS Revekor ühisveevär-

giteenust Rahumäe külas. 

Lisaks osutab AS Revekor ühisveevärgiteenust endise Veriora valla territooriumil. 

AS Emajõe Veevärk osutab ÜVK-teenust Mehikoorma alevikus ja Aravu külas. Mehikoorma 

alevikus ja Aravu külas kuuluvad varad AS-ile Emajõe Veevärk. ÜVK väljaehitamisel hakkab 

AS Emajõe Veevärk ÜVK-teenust pakkuma ka Võõpsu alevikus. 

Andmed Räpina valla veevarustussüsteemi olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide 

kohta pärinevad Räpina Vallavalitsuselt, AS-ilt Revekor ja AS-ilt Emajõe Veevärk. 

Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike asukohad on esitatud Lisa 9 joonistel. 

 
6 Andmed: https://www.evv.ee/  

https://www.evv.ee/
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Veetoodang ja veetarbimine 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus ning sellest tulenev ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamise kava käsitleb eelkõige elanikkonnale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse ta-
gamist, seega ei ole kavas ette nähtud investeeringuid tööstuspiirkondade veevarustuse ja 

kanalisatsiooni arendamiseks. Valla kohustuseks on hoolitseda tööstuspiirkondade veevarus-
tuse ja kanalisatsiooni põhivõrgu ning eelvoolude arendamise eest. Veeressursside ja reovee-

puhastusvõimsuste planeerimisel tuleb arvestada tööstuse vajadusega ja suunata süsteemi 

põhiehitiste dimensioneerimist sellele vastavalt. 

Räpina vallas on ette nähtud ühisveevärgi laiendamine piirkondadesse, kus täna puudub 

võimalus ühisveevärgiga liitumiseks. Osaliselt on Räpina vallas veevõrke, mis on halvas sei-
sukorras ning vajavad rekonstrueerimist. Räpina valla veetoodang ja -tarbimine on kirjelda-

tud Lisas 1 (AS EVV) ja Lisas 12 (AS Revekor). 

Kanalisatsioon 

Ülevaade 

Endise Räpina valla territooriumil osutab rendilepingu alusel AS Põlva Vesi varade kasutamisel 

ühiskanalisatsiooniteenust AS Revekor. AS Revekor kuulub 100% Räpina vallale. AS Revekor 
osutab ühiskanalisatsiooniteenust Räpina linnas, Ristipalo külas, Leevaku külas, Linte külas 

ja Ruusa külas. Lisaks osutab AS Revekor ühiskanalisatsiooniteenust endise Veriora valla ter-

ritooriumil ja Rahumäe külas. 

AS Emajõe Veevärk osutab veevarustuse ja kanalisatsiooniteenust Mehikoorma alevikus ja 

Aravu külas. Mehikoorma alevikus ja Aravu külas kuuluvad ÜVK-rajatised AS-ile Emajõe Vee-
värk. ÜVK väljaehitamisel hakkab AS Emajõe Veevärk ÜVK-teenust pakkuma ka Võõpsu ale-

vikus. 

Andmed Räpina valla veevarustussüsteemi olemasoleva seisukorra ja arenguperspektiivide 

kohta pärinevad Räpina Vallavalitsuselt, AS-ilt Revekor ja AS-ilt Emajõe Veevärk. 

Olemasolevate ja perspektiivsete veetorustike asukohad on esitatud Lisa 9 joonistel. 

Reovee vooluhulgad käesoleval ajal ja perspektiivselt 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus ning sellest tulenev ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava käsitleb eelkõige elanikkonnale veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse ta-

gamist, seega ei ole kavas ette nähtud investeeringuid tööstuspiirkondade veevarustuse ja 
kanalisatsiooni arendamiseks. Valla kohustuseks on hoolitseda tööstuspiirkondade veevarus-

tuse ja kanalisatsiooni põhivõrgu ning eelvoolude arendamise eest. Veeressursside ja reovee-
puhastusvõimsuste planeerimisel tuleb arvestada tööstuse vajadusega ja suunata süsteemi 

põhiehitiste dimensioneerimist sellele vastavalt. 

Räpina vallas on ette nähtud ühiskanalisatsiooni laiendamine piirkondadesse, kus täna puu-

dub võimalus ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Osaliselt on Räpina vallas kanalisatsiooni-

võrke, mis on halvas seisukorras ning vajavad rekonstrueerimist. Räpina valla reovee voolu-

hulkasid on kirjeldatud Lisas 2 (AS EVV) ja Lisas 12 (AS Revekor). 
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4. ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID 

4.1. AS REVEKOR TEENINDUSPIIRKOND  

4.1.1. RÄPINA LINN  

Räpina linnas on ühisveevärgiga varustatud ligikaudu 87% ning ühiskanalisatsiooniga ligi-

kaudu 89% elanikest.  

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Räpina linnas põhjavesi keskmiselt kaitstud (kesk-

mine reostusohtlikkus). 

Räpina linna olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje veevarustussüs-

teemid on näidatud töö lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Puurkaev-pumplad ja joogiveepuhasti 

Räpina linnas võetakse joogivee tootmiseks vajalik põhjavesi ühisveevarustuse Kastani tä-

nava puurkaevust. Kastani puurkaevust varustatakse veega ka Ristipalo asulat. Jõe tänava 

(Sireli) puurkaev on reservis. 

Kastani tänava puurkaev asub Kastani tn 34 kinnistul (katastritunnus 70501:003:0049). 

Puurkaevu katastri nr on 10578. Puurkaevu pumpla seadmed, sh süvaveepump on välja va-

hetatud 2004. aastal. 2004. aastal ehitati Kastani puurkaevpumpla ümber kaheastmeliseks 

pumplaks. Puurkaevust pumbatakse vesi maapealsesse reservuaari, mille maht on 2x75 m3 

ning sealt kolme võrgupumbaga veevõrku. Vee reservuaari maht 150 m3 (täituvuse osa 130 

m3) ei taga kahe ööpäeva tarbimise normi, milleks on ca 320 m3. Reservuaari mahtu on vajalik 

suurendada, et säilitada tipptundide tarbimist ning võimaldada II astme pumpla töötamist 

ühtlases režiimis. 

Kastani puurkaevu sanitaarkaitseala on 30 m. Kinnistu on eraldatud piirdeaiaga, olemas on 

juurdepääsutee ja teenindusplats, mis on heas seisukorras. Kastani puurkaevpumpla hoo-
nesse on paigaldatud kaugvalvesüsteem, mis edastab tulekahju, elektrikatkestuse ja sissetun-

gimishäire. Kastani tänava puurkaevul veetöötlusseadmed puuduvad. 

Jõe tänava (Sireli) puurkaev (katastri nr  11266) on rajatud 1966. aastal, puurkaev on reser-

vis. Pumplahoone on rekonstrueeritud 2001. aastal. Pumpla põhja sügavust on tõstetud, pai-

galdatud on uued hüdrofoorid ja seadmed. Puurkaevu sügavus on 150 m. Puurkaevu sani-
taarkaitseala on 50 m. Jõe tn puurkaev asub Sireli tn 9 kinnistul (katastritunnus 

70501:005:0117). Kinnistul puuduvad piirdeaed, juurdepääsutee ja teenindusplats. 

Puurkaevude peamised tehnilised andmed on toodud Lisa 8 Tabel 1. 

Veetorustikud 

Emajõe-Võhandu projekti raames rekonstrueeriti ca 60% Räpina linna ja Ristipalo küla vee-

torustikest. Räpina linna veetorustiku kogupikkus on ca 12,3 km. Aastatel 2019-2020 re-
konstrueeriti veetorustikud Nooruse tn, Sireli tn, Jõe tn, Kooli teel ja Võhandu tn. Rekonst-

rueeritud torustike materjaliks on plast, rekonstrueerimata torustike materjaliks malm. 

Tuletõrje veevarustus 

Räpina linna tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrje hüdrantidega, loodusliku tuletõr-

jevee võtukohaga ning maa-aluste mahutitega. Torustikele on paigaldatud maapealsed hüd-
randid. Lisaks on välja ehitatud üks looduslik tuletõrje veevõtukoht Võhandu 2 maja taga 

paisjärve ääres. Päästeametil on võimalik vett võtta ka Kastani tänava puurkaevpumpla vee-

reservuaarist, mille maht on 150 m3 ning reoveepuhastiga samal kinnistul asuvast tiigist. 
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Kanalisatsioonitorustikud 

Räpina linna ühiskanalisatsioon on suuremas osas rekonstrueeritud ja välja ehitatud. Kanali-

satsioonivõrk koosneb ca 11,2 km isevoolsest kanalisatsioonitorustikust ja ca 5,2 km surve-
kanalisatsiooni torustikust. Aastatel 2019-2020 rekonstrueeriti veetorustikud Nooruse tn, Si-

reli tn, Jõe tn, Kooli teel ja Võhandu tn. Rekonstrueeritud torustike materjaliks on plast, re-
konstrueerimata torustike materjaliks keraamika, asbesttsement või teras. Isevoolse kanali-

satsioonitorustiku läbimõõduks on 160-315 mm, survekanalisatsiooni torustiku läbimõõduks 

on 63-160 mm. 

Reoveepumplad 

Räpina linna kanalisatsioonisüsteemi kuulub 18 reoveepumplat Alljärgnevas tabelis on esi-

tatud reoveepumplate rajamise aeg ning hinnang seisundile. 

Tabel 6. Ülevaade Räpina linna reoveepumplatest80
 

Pumpla nimi Rajamise aeg Hinnang seisundile 

Luha tn 6 2010-2012 Hea 

Kalevi 2010-2012 Hea 

Jõe tn 2 2002, rekonstrueeritud 2012 Hea 

Võõpsu mnt 6 2010-2012 Hea 

Kalevi tn 3 2010-2012 Hea 

Meeksi mnt 10 2010-2012 Hea 

Vabaduse tn 34 2010-2012 Hea 

Männi tn 2 2010-2012 Hea 

Koidu tn 11 2010-2012 Hea 

Aia tn 26 2010-2012 Hea 

Tartu mnt 32 2010-2012 Hea 

Vabaduse tn 2010-2012 Hea 

Piiri 2010-2012 Hea 

Apteegi 2010-2012 Hea 

Pääsu tn 12 2010-2012 Hea 

Võhandu tn 2002, rekonstrueeritud 2012 Hea 

Sillapää 2010-2012 Hea 

Naglandi 2010-2012 Hea 

Räpina linna reoveepumplate asukohad on esitatud joonistel Lisa 9 joonisel. 

Reoveepuhasti 

Räpina linna reoveepuhasti asub Linna Aia tn 24a kinnistul (katastritunnus 70703:008:0031). 
Olemas on juurdepääsutee ja teenindusplats, mis on heas seisukorras. Kinnistu on eraldatud 

piirdeaiaga. Räpina linnale ehitati uus reoveepuhasti Emajõe-Võhandu projekti raames, aastal 
2010. Tegemist on aktiivmuda tehnoloogial baseeruva reoveepuhastiga. Räpina linna reovee-

puhasti puhastusprotsess koosneb mehaanilisest puhastusest, bioloogilisest puhastusest ning 
settekäitlusest. Reoveepuhasti on projekteeritud vooluhulgale 455 m3/d. Ekstreemsete voo-

luhulkade ühtlustamiseks on moodustatud olemasolevast biotiigist puhvermahuti. 

Räpina puhasti biotiigid vajavad ÜVK arendamise kava perioodil puhastamist. 

Sademeveekanalisatsioon 

• Räpina linn - Tartu maantee sademeveekanalisatsioon 



Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioon arendamise kava 2023-2035 
 

 
21 

 

Piirkonna sademeveetorustiku pikkuseks on ca 0,7 km, torustiku materjaliks on plast ning 
läbimõõduks 200 mm. Piirkonnas kokku kogutud sademevesi suubub kraave mööda Räpina 

paisjärve. Valgala suurus on ca 8 ha-d. 

• Räpina linn - Vabaduse tänava ja Võõpsu maantee sademeveekanalisatsioon 

Piirkonna sademeveetorustiku pikkuseks on ca 1,2 km, torustiku materjaliks on plast ning 
läbimõõduks 250-400 mm. Vabaduse tänava sademeveetorustik suubub Räpina paisjärve. 

Enne Räpina paisjärve suubumist läbib sademevesi õli-liivapüüduri. Võõpsu maantee sade-
meveetorustik suubub linna piiril asuvasse magistraalkraavi, kraavi mööda (ca 400 m) jõuab 

sademevesi Võhandu jõkke. Valgala suurus on ca 18 ha-d. 

• Räpina linn - Võru maantee sademeveekanalisatsioon 

Räpina Ühisgümnaasiumi territooriumilt juhitakse sademevesi Kooli tänava kraavi mööda 

Rahu tänava kollektorisse ning sealt edasi mööda Võru maantee kraavi Võhandu jõkke. Val-

gala suurus on ca 6 ha-d. 

• Lisaks väljaehitatud sademeveesüsteemile on Räpina linnas vajadus sademevee kana-
lisatsiooni väljaehitamiseks on AS Räpina Haigla territooriumil ning Kooli-Pargi-Võ-

handu tänavate vahelisel alal. 

Räpina linna olemasoleva ja perspektiivse sademevee torustiku asukoht on esitatud Lisa 9 

joonisel. 

4.1.2. RISTIPALO KÜLA 

Ristipalo külas kasutab ühisveevärki 46% ja ühiskanalisatsiooni 43% elanikkonnast. 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Ristipalo külas põhjavesi keskmiselt kaitstud (kesk-

mine reostusohtlikkus). 

Ristipalo küla olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje veevarustus-

süsteemid on näidatud töö lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Puurkaev-pumplad ja joogiveepuhasti 

Ristipalo ühisveevärk on ühenduses Räpina linna ühisveevärgiga, saades sealt kogu vajami-

neva tarbevee. 

Veetorustikud 

Ristipalo küla veetorustike kogupikkus on ca 1,6 km. Küla veetorustikud on rekonstrueeritud 

või uued. Torustike materjaliks on peamiselt plast ja läbimõõduks De50-110. 

Tuletõrje veevarustus 

Ristipalo küla tuletõrjevee võtmiseks saab kasutada tankla juures asuvat tiiki, mille maht on 
800 m3. Juurdepääsutee on heas korras. Tiiki on vajalik paigaldada rakked, et tagada vee-

võtmise võimalus ka talvel. 

Kanalisatsioonitorustikud 

Ristipalo kanalisatsioonivõrk on ühenduses Räpina linna kanalisatsioonivõrguga, juhtides 
kogu külas tekkiva reovee linna kanalisatsioonivõrku. Küla kanalisatsioonivõrk on heas seisu-

korras. Torustike materjaliks on plast. Ristipalo küla kanalisatsioonitorustike pikkus on ca 1,3 

km. 

Reoveepumplad 

Ristipalo küla territooriumil paikneb üks reoveepumpla. Reoveepumpla on rajatud ajavahe-
mikus 2010-2012. aastal. Tegemist on kompaktpumplaga, mille seisukord on hea. Võõpsu 

aleviku ÜVK rajamisega kaasnevalt on vajalik Ristipalo reoveepumpla rekonstrueerimine, et 
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pumpla suudaks tagada nii Ristipalo kui Võõpsu aleviku reovee pumpamise Räpina linna ühis-

kanalisatsiooni. 

Reoveepuhasti 

Ristipalo kanalisatsioonivõrk on ühenduses Räpina linna kanalisatsioonivõrguga, juhtides 

kogu külas tekkiva reovee kanalisatsioonivõrgu kaudu Räpina linna reoveepuhastisse. 

Sademeveekanalisatsioon 

Sademeveekanalisatsioon Ristipalo külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinna-

sesse. 

4.1.3. LEEVAKU KÜLA 

Leevaku külas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud ligikaudu 47% elanikest.  

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Leevaku külas põhjavesi keskmiselt kaitstud (kesk-

mine reostusohtlikkus). 

Leevaku küla olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje veevarustus-

süsteemid on näidatud töö lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Puurkaev-pumplad ja joogiveepuhasti 

Leevaku küla ühisveevarustuses kasutatakse Leevaku puurkaevu (katastri nr 50982). Puur-

kaev paikneb pumplahoones. Puurkaevpumpla hoone on soojustatud ja kaetud profiilplekiga. 
Puurkaevu pump (SAER NS95-C/16 4″, tootlikkus 1,4 m3/h, tõstekõrgus 65 m) paigaldati 

2012. aastal. Leevaku küla puurkaevpumplasse on paigaldatud puurkaevu vee töötlemiseks 

aeratsioonil põhinev raua- ja mangaanieraldussüsteem. Projekteeritud puhastatud vee kogus 
on Qmax,h=3m3/h, Qmax,d=30 m3/d. Veetöötlusseadmed paigaldati aastal 2012. Pumpla juurde 

on rajatud juurdepääsutee. 

Veetorustikud 

Leevaku küla veetorustik on täies ulatuses rekonstrueeritud. Torustiku läbimõõduks on 

De5075 mm ja materjaliks plast. Torustiku ligikaudne pikkus on ca 995 m. 

Tuletõrje veevarustus 

Leevaku külas on võimalik tuletõrje vett võtta hüdroelektrijaama juures tammil Võhandu 

jõest. 

Kanalisatsioonitorustikud 

Leevaku küla kanalisatsioonivõrk on rekonstrueeritud 2012. aastal. Küla kanalisatsioonivõrk 

koosneb ca 0,38 km survekanalisatsioonist ja ca 1,0 km isevoolsest kanalisatsioonist. Torus-
tike kogupikkus on ca 1,38 km. Torustike materjaliks on plast. Küla kanalisatsioonivõrk on 

heas tehnilises seisukorras. 

Reoveepumplad 

Leevaku küla kanalisatsioonivõrku kuulub üks reoveepumpla. Reoveepumpla on rajatud 2012. 

aastal. Tegemist on kompaktpumplaga, mille seisukord on hea. 

Reoveepuhasti 

Leevaku küla reoveepuhasti asub Puhastusseadme kinnistul (katastritunnus 
70702:001:0121). Reoveepuhasti on rajatud 2012. aastal. Leevaku küla reoveepuhasti ba-

seerub aktiivmuda tehnoloogial. Reovesi pumbatakse reoveepuhastusse ca 350 m kaugusel 
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asuvast reoveepumplast. Puhasti mahutid on raudbetoonist, tehnoloogiliste seadmete jaoks 

on tehnohoone. Leevaku küla reoveepuhastamine toimub järgnevates etappides: 

• mehaaniline puhastus; 

• bioloogiline puhastus; 

• fosforiärastus (keemiline sadestamine); 

• jääkmuda tihendamine mudatihendis; 

• järelpuhastus biotiikides. 

Reoveepuhasti projekteerimisel on tagatud võimalus anoksilise kambri juurde ehitamiseks. 

Leevaku puhasti biotiigid (1330 m2) vajavad puhastamist. 

Sademeveekanalisatsioon 

Sademeveekanalisatsioon Leevaku külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 

kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinna-

sesse. 

4.1.4. RUUSA KÜLA 

Leevaku külas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud ligikaudu 95% elanikest.  

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Ruusa külas põhjavesi suhteliselt kaitstud (madal 

reostusohtlikkus). 

Ruusa küla olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje veevarustussüs-

teemid on näidatud töö lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti 

Ruusa puurkaev (katastri nr 26514) asub Ruusa külas katastriüksusel tunnusega 
70702:003:0053 (Pumbamaja). Puurkaev paikneb pumplahoones. Puurkaevu pump (OFR 4N 

4/13 4″, pumba tootlikkus 1,1 m3/h, tõstekõrgus 51 m) on paigaldatud 2010. aastal. Lisaks 
paigaldati 2010. aastal puurkaevpumplasse veetöötluseks aeratsioonil põhinev raua- ja man-

gaanieraldussüsteem. Projekteeritud puhastatud vee kogus on Qmax, h=4 m3/h. Puurkaev-
pumpla hoone on soojustatud ja kaetud profiilplekiga. Pumpla juurde on rajatud juurdepää-

sutee. 

Veetorustikud 

Ruusa küla veetorustiku ligikaudne pikkus on 2,1 km. Veevõrguga on ühendatud kaheksa 

korruselamut, kuus eramut, kool-kultuurimaja, kauplus, külakeskus-lasteaed, puidufirma ja 
katlamaja. Veetorustik on rajatud aastal 2012. Torustiku läbimõõduks on De32-75 mm ja 

materjaliks plast.  

Tuletõrje veevarustus 

Ruusa küla tuletõrje veevarustus on lahendatud Ruusa põhikooli juures asuva maa-aluse ma-

hutiga, mille maht on 30 m3. Mahuti täitmine toimub veevõrgust.  

Planeeritakse rajada tuletõrjeveemahuti küla lõunaossa Ruusa raamatukogu juurde. 

Kanalisatsioonitorustikud 

Ruusa küla kanalisatsioonivõrk on rekonstrueeritud 2012. aastal. Torustike kogupikkus on ca 

2,3 km (sh ca 0,28 km survekanalisatsioon). Torustike materjaliks on plast ja läbimõõduks 

De90-De160. Ruusa küla kanalisatsioonivõrk on heas seisukorras. 
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Reoveepumplad 

Ruusa küla kanalisatsioonivõrku kuulub üks reoveepumpla. Reoveepumpla on rajatud 2012. 

aastal. Tegemist on kompaktpumplaga, mille seisukord on hea. 

Reoveepuhasti 

Ruusa reoveepuhasti asub Reoveepuhasti kinnistul (katastritunnus 70702:003:0078). Ruusa 
küla reoveepuhasti on rajatud aastal 2010. Tegemist oli biokile tehnoloogial baseeruva reo-

veepuhastiga, mis ehitati 2012. aastal aktiivmudapuhastiks. Ruusa küla reoveepuhasti koos-

neb: 

• võrekaev; 

• pumpla-ühtlustusmahutisse (V=30 m3); 
• aeratsioonimahuti; 

• järelsetiti; 

• biotiigid (1200 m2). 

Ruusa küla reoveepuhastis toimub fosforiärastus keemiliselt. Biotiigid puhastati 2014. aasta 

suvel, kuid vajavad uut puhastust.   

Sademeveekanalisatsioon 

Sademeveekanalisatsioon Ruusa külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraa-

vitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

4.1.5. LINTE KÜLA 

Linte külas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud ligikaudu 43% elanikest.  

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Linte külas põhjavesi keskmiselt kaitstud (keskmine 

reostusohtlikkus). 

Linte küla olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje veevarustussüstee-

mid on näidatud töö lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti 

Linte puurkaev (katastri nr 11019) asub Linte külas katastriüksusel tunnusega 

70701:002:0120 (Puurkaevu). Puurkaev on rajatud 1972. aastal ning rekonstrueeritud aastal 
2010. Puurkaev paikneb pumplahoones. Rekonstrueerimisel paigaldati puurkaevu pump (OFR 

4N 4/13 4″) ning aeratsioonil põhinev raua- ja mangaanieraldussüsteem. Veetöötlusseadmete 

projekteeritud puhastatud vee kogus on Qmax, h=4 m3/h.  Puurkaevpumpla hoone on soojusta-

tud ja kaetud profiilplekiga. Pumpla juurde on rajatud juurdepääsutee.  

Veetorustikud 

Linte küla on veetorustik on rajatud aastal 2012. Torustiku läbimõõduks on De50-75 mm ja 

materjaliks plast. Torustiku ligikaudne pikkus on 700 m. 

Tuletõrje veevarustus 

Linte külas on tuletõrje veevõtmiseks kasutada Linte kuivati ja Bellus Furniture OÜ juures 
asuvad tuletõrje veevõtukohad. Veevõtukohad on tähistatud siltidega ja vett on võimalik võtta 

aastaringselt. 

Kanalisatsioonitorustikud 

Linte küla kanalisatsioonivõrk rekonstrueeritud aastatel 2010-2012. Küla kanalisatsioonito-
rustike kogupikkus on ca 1,48 km (sh ca 0,13 km survekanalisatsioon). Torustike materjaliks 

on plast ja läbimõõduks De90-160 mm. 
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Reoveepumplad 

Linte küla kanalisatsioonivõrku kuulub üks reoveepumpla. Reoveepumpla on rajatud 2012. 

aastal. Tegemist on kompaktpumplaga, mille seisukord on hea. 

Reoveepuhasti 

Linte küla reoveepuhasti asub Tammistu tee 7a kinnistul (katastritunnus 70701:002:0107) ja 
osaliselt Tammistu tee 7a juurdelõige kinnistul (katastritunnus 70701:002:0155).  Biotiik 

asub Biotiigi kinnistul (katastritunnus 70701:002:0154). Reoveepuhasti rekonstrueeriti 2012. 

aastal.  

Reovee puhastamine toimub järgnevates etappides: 

• mehaaniline puhastus; 

• reovee ühtlustamine ühtlustusmahutis (vajadusel); 

• fosforiärastus (keemiline sadestamine); 

• jääkmuda tihendamine;  

• järelpuhastus biotiikides. 

Reoveepuhasti projekteeritud maksimaalne vooluhulk on 44 m3/d, keskmine vooluhulk 20 

m3/d ja reostuskoormus 200-400 ie. 

Reoveepuhasti heitvesi vastab kehtestatud normidele.  

Kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud. Probleemiks on kinnistutelt ka-

nalisatsiooni infiltreeruv sademevesi. Sademevesi tekitab häiringuid reoveepuhasti töös.  

Sademeveekanalisatsioon 

Linte külas on probleemiks sademevee imbumine olmekanalisatsiooni kinnistutelt. Korrusela-
mute piirkonnas on kinnistusisesed torustikud amortiseerunud ning nende kaudu imbub ol-

mekanalisatsiooni sademevesi.  

4.1.6. LEEVI KÜLA 

Leevi külas kasutab ÜVK-teenust ligikaudu 24% elanikkonnast. 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Leevi külas põhjavesi keskmiselt kuni suhteliselt 

kaitstud (keskmine kuni madal reostusohtlikkus). 

Leevi küla olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje veevarustussüs-

teemid on näidatud töö lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Puurkaev-pumplad ja joogiveepuhasti 

Leevi küla Hooldekodu puurkaev (katastri nr 13455) asub Leevi küla keskuses hooldekodu 

juures. Puurkaev on rajatud 1996. aastal ja puurkaevu sügavuseks on 70 m. Puurkaev ja 
pumplahoone on rajatud hooldekodu juures asuva tiigi äärde. Puurkaev asub raudbetoonist 

raketest kaevus, mis on rajatud muldesse. Kaev pole veetihe, mistõttu on kõrgema pinna-
veetaseme korral puurkaevu päis osaliselt vee all. Puurkaevpumplas paikneb 100 l hüdrofoor. 

Puurkaevpumplal on tagatud 10 meetrine sanitaarkaitseala, mis ei ole aiaga piiratud. Leevi 
küla Hooldekodu puurkaevust pumbatakse vesi ligikaudu 50 meetri kaugusele hooldekoduko-

dusse, kus paiknevad veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmetena on kasutusel raua- ja man-

gaanieraldusfiltrid. Hooldekodu pumpla joogiveetöötlusseadmete puhul on probleeme man-
gaaniärastusega, mistõttu vajavad sealsed seadmed täiendamist, milleks aga puudub hool-

dekodus piisav ruum. 

Leevi küla Suurfarmi puurkaev (katastri nr 11163) asub Leevi küla idaosas farmi juures. Puur-

kaev on rajatud 1972. aastal ja puurkaevu sügavuseks on 115 m. Puurkaevpumplal on taga-

tud ca 50 meetrine sanitaarkaitseala, mis pole piiratud aiaga. 



Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioon arendamise kava 2023-2035 
 

 
26 

 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Hoones asub ka varem kasutuses olnud hüdrofoor ma-

huga 8 m3, mis paikneb osaliselt muldes. Hüdrofoor on vana ning käesolevaks ajaks amorti-

seerunud. Pumpla tellistest hoone on täielikult amortiseerunud ja osaliselt lagunenud – tellis-

test välisvooder on varisenud, puudub soojustus ja avatäited on lagunenud. Pumpla hoonele 

puudub juurdepääsutee. Välja on vahetatud puurkaevu pump. 2019. aastal paigaldati pump-

lasse eelaeratsiooniga rauaärastusseadmete süsteem Clack WS1,25 (tootlikkus 0,8 m3/h), 

mis koosneb aeratsiooni kontaktseadmest, survefiltrist ja puhta vee mahutist, millest puhas-

tatud vesi pumbatakse võrku II astme pumba abil. Puurkaev-pumpla elektri-automaatikasüs-

teemis puudub kaugjälgimise ja – juhtimise võimalus, mistõttu ei jõua avariiteated vee-ette-

võtteni ning neile ei ole võimalik operatiivselt reageerida. Puurkaevpumplal on tagatud ca 50 

meetrine sanitaarkaitseala, mis on osaliselt piiratud aiaga. 

Leevi küla ühisveevarustuses kasutatavate puurkaevude veevõtt jääb alla 5 m3 ööpäevas, 

mistõttu ei ole veeluba veevõtuks vaja. 

Veetorustikud 

Leevi külas on kaks eraldiseisvat veevõrku, mis baseeruvad kahel puurkaevul: Leevi Hoolde-
kodu puurkaev (katastri nr 13455) ja Leevi Suurfarmi puurkaev (katastri nr 11163). Leevi 

Hooldekodu puurkaevust saavad vett Kooli tänavast põhjapoole jäävad tarbijad: hooldekodu, 

raamatukogu, kultuurimaja, sotsiaalmaja ning üks kortermaja (ca 10 elanikku). Leevi Suur-

farmi puurkaevust saavad vett ca 40 korter- ja eramajade elanikku ning puidutööstus. 

Leevi küla Hooldekodu piirkonna ühisveevärgi torustike kogupikkus on ca 520 meetrit. Torus-
tikud on rekonstrueeritud kasutades plasttorusid läbimõõduga De32...De40 mm. Leevi Suur-

farmi puurkaevul baseeruva veevõrgu kogupikkus on ca 860 meetrit. Torustikud on peamiselt 

rajatud 1970-1980ndatel aastatel ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

Leevi küla veevarustuse põhiprobleemideks on: 

• Suurfarmi puurkaevpumpla ning ühisveevarustuse torustikud on käesolevaks ajaks 

amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist. Kvaliteedinõuetele vastava joogi-

vee tagamiseks on vajalik lisaks paigaldada veetöötlusseadmed. Suurfarmi puur-

kaevpumpla vajab rekonstrueerimist, samuti vajab rekonstrueerimist Hooldekodu 

puurkaev pumpla; 

• vajalik veevõrgu rekonstrueerimine, kuna olemasolev on suure veekaoga ja avarii-

ohtlik, veevõrgu rekonstrueerimine (1000 m) sisaldub lühiajalises investeerin-

guprogrammis; 

• vajalik on veevõrgu laiendamine, kinnistuteni, kus puudub võimalus ühisveevär-

giga liitumiseks. 

Tuletõrje veevarustus 

Leevi küla tuletõrje veevarustus põhineb veevõtukohal, mis asub Võhandu jõel paisu juures. 

Veevõtt toimub Rosma-Tike-Leevi teel tammi pealt. Veevõtukoht on vastavalt tähistatud. Li-
saks on Leevi küla keskusesse hooldekodu juurde rajatud tuletõrje veevõtukoht (tiik). Vee-

võtukoht on tähistatud. 

Kanalisatsioonitorustikud 

Ühiskanalisatsioon on rajatud keskasulasse ja suurfarmi piirkonda. Kanalisatsioonisüsteemiga 
on lisaks era- ja kortermajadele ühendatud Leevi Hooldekodu, kultuurimaja, sotsiaalmaja ja 

puidutööstus. Leevi külas on kokku ca 1825 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke. Kanali-

satsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks amorti-

seerunud.  

Reoveepumplad 

Leevi küla kanalisatsioon on rajatud isevoolsena.  
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Reoveepuhasti 

Leevi küla reovee puhastamine toimub küla idaosas farmi läheduses asuvas ringkanal tüüpi 

reoveepuhastis, mis rajati 1970. aastal. Puhastisse suunatakse farmi maa-alal tekkiv ja küla 
majapidamiste reovesi. Praegusel ajal reoveepuhasti ei tööta ning on täielikult amortiseeru-

nud. Põhipuhastina töötab puhastile järgnev biotiik pindalaga ca 1900 m2. Biotiik on mudas-

tunud ning täielikult kinni kasvanud. Heitvesi juhitakse Palumõisa ojja. 

Veeluba heitvee suublasse juhtimiseks puudub, andmed suublasse juhitava heitvee analüüsi-

tulemuste kohta puuduvad.  

Sademeveekanalisatsioon 

Sademeveekanalisatsioon Leevi külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraa-

vitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

4.1.7 RAHUMÄE KÜLA 

Rahumäe külas kasutab ÜVK-teenust 49% elanikkonnast ehk 40 inimest. 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Rahumäe külas põhjavesi keskmiselt kaitstud (kesk-

mine reostusohtlikkus). 

Rahumäe küla olemasolevad ühisveevärgi- ning ühiskanalisatsioonisüsteemid on näidatud töö 

lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Puurkaev-pumpla 

Rahumäe küla veevarustus baseerub Võru mnt 2a kinnistul (70801:001:0043) paikneval 

puurkaev-pumplal. Puurkaev-pumpla on rajatud 1970-ndatel aastatel. Aastane veevõtt on 

olnud 900-1000 m3 aastas. 

Veetorustikud 

Rahumäe külas on ca 250 m veetorustikke. Torustikud on rekonstrueeritud ca 10-15 aastat 

tagasi ning nende seisukord on hea. 

Kanalisatsioonitorustikud 

Isevoolseid kanalisatsioonitorustikke on Rahumäe külas ca 290 meetrit. Torustikud on rajatud 

1970-ndatel ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. 

Reoveepuhasti 

Võru mnt 2a kinnistul (70801:001:0043) paikneva 1970-ndatel aastatel rajatud reoveepu-

hasti on täielikult amortiseerunud ning on kasutusest väljas. Käesoleval aja kogutakse reovesi 
kogumismahutitesse ning veetakse puhastamiseks Räpina linna reoveepuhastile. Reoveepu-

hastus vajab kaasaegset lahendust. 

Sademeveekanalisatsioon 

Sademeveekanalisatsioon Rahumäe külas puudub. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinna-

sesse. 

4.1.8 VERIORA ALEVIK 

Veriora alevikus kasutab ÜVK-teenust 55% elanikkonnast. 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Veriora alevikus põhjavesi suhteliselt kaitstud (ma-

dal reostusohtlikkus). 
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Veriora aleviku olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje veevarustus-

süsteemid on näidatud töö lisas 9. 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhastus 

Veriora aleviku veevõrk baseerub käesoleval ajal kortermajade juures paikneval Veriora ale-

viku puurkaevul (katastri nr 11015). Puurkaevu sügavus on 180 meetrit ning see on rajatud 
1969.a. Puurkaev-pumpla asub Puurkaevu kinnistul (katastri nr 70801:001:0361) ning on 

piiratud aiaga. Pumpla on üheastmeline - puurkaevupump pumpab vett puurkaevust läbi sur-
vefiltersüsteemi ja 1 m3 hüdrofoori veevõrku. Puurkaevpumpla hoone, toruarmatuur ning 

seadmestik on rekonstrueeritud osaliselt 1999.a, mille käigus vahetati välja pumpla torustik 

ning paigaldati rauaärastusseadmed. 2012.a teostati puurkaevu betoonkambri remonttööd 
ning vahetati välja pumpla sisene toruarmatuur. 2019.a paigaldati pumplasse uus eelaerat-

siooniga rauaärastusseadmete süsteem Clack WS1,25 triplex (tootlikkus 3,9 m3/h), mis koos-

neb aeratsiooni kontaktseadmest ning kolmest paralleelselt töötavast survefiltrist. 

Pumpla üldine seisund on rahuldav, kuid lahendamist vajavad järgmised probleemid: 

• Puurkaev-pumpla elektri-automaatikasüsteemis puudub kaugjälgimise ja –juhtimis-

võimalus, mistõttu ei jõua avariiteated vee-ettevõtteni ning neile ei ole võimalik ope-

ratiivselt reageerida; 

• Puurkaev-pumpla hoone on osaliselt amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist. 

Pumpla hoones asub endisaegne 10 m3 hüdrofoor, mida käesoleval ajal ei kasutata. 
Hoone suurus ei vasta pumpla seadmetele, hoone on liiga suur, mistõttu selle kütmise 

kulu on suur. Hoone eterniitkatus vajab rekonstrueerimist. Vajalik on hoone rekonst-
rueerimine - hüdrofoori demonteerimine ja selle ümber asuva hoone osa lammutamine 

ning uue vaheseina ja katuse ehitamine. 

Veetorustikud 

Veriora aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1890 meetrit, mis on kogu ulatuses 
2012. aastal rekonstrueeritud. Veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid 

De32...De110 mm. Veriora aleviku põhjaosas puudub paljudel kortermajade ja eramajade 

elanikel käesoleval ajal ühisveevärgiga liitumise võimalus. Salvkaevudest saadav vesi on mik-
robioloogiliselt reostunud ning pole joogikõlblik. Üle joogiveele kehtestatud piirnormi (sot-

siaalministri 24.09.2019. a. määrus nr. 61) on olnud nii coli-laadsete bakterite, enterokokkide 

kui ka Escherichia coli näitajad. Vajalik on veevõrgu laiendamine. 

Tuletõrje veevarustus 

Veriora aleviku tuletõrje veevarustus põhineb tuletõrje veevõtukohal, mis paikneb Veriora 

järve ääres.  

Kanalisatsioonitorustikud 

Ühiskanalisatsiooniga on varustatud peamiselt aleviku keskuse ning Mustaoja tn korrusma-

jade ja Jaama tn eramajade elanikud. Ülejäänud alevikus on reovee kogumiseks kasutusel 
kogumismahutid. Kogumismahutite seisukorra ja nende veepidavuse kohta andmed puudu-

vad. 

Veriora aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse Veriora reovee-

puhastile eelnevasse reoveepumplasse isevoolselt. Veriora alevikus on ca 2020 m isevoolseid 
ning ca 55 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Uuemate isevoolsete torustike rajamisel on 

kasutatud peamiselt plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160...De200 mm. Survekanalisat-
siooni torustiku rajamisel on kasutatud De90 mm. Olemasolev kanalisatsioonitorustik Veriora 

alevikus on 2012. a rekonstrueeritud, seega on kanalisatsioonisüsteemi seisukord valdavalt 

hea. 

Veriora alevikus ei ole kogu asula ühiskanalisatsiooniga ühendatud, vajalik on kanalisatsioo-

nivõrgu laiendamine.   
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Reoveepumplad 

Suurem osa Veriora aleviku kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee suunamiseks 

reoveepuhastisse on paisjärve juurde Mustjõe tänavale rajatud üks reoveepumpla. Reovee-

pumpla on rekonstrueeritud 2012. aastal ning on heas seisukorras. 

Reoveepuhasti 

Veriora aleviku reovee puhastamine toimub aleviku keskuses Räpina mnt ääres asuvas reo-

veepuhastis. BIO 100 tüüpi reoveepuhasti ning järelpuhastuseks kasutatav biotiik pindalaga 
1800 m2 rajati Veriora asulasse 1978. aastal. 1999. aastal puhasti rekonstrueeriti ning ehitati 

ümber BIO 50 tüüpi reoveepuhastiks. Biotiiki rekonstrueeriti 2001. a, mille käigus biotiiki 

suurendati pindalani 3300 m2. Biotiik on viimati korrastatud ning settest puhastatud 2016. a. 
alguses. BIO 50 tüüpi aktiivmudapuhasti projekteeritud jõudlus on kuni 26,4 kgBHT7/d (440 

ie), hüdrauliline koormus kuni 75 m3/d.  

Veriora reoveepuhasti osas on 2020. aasta septembris-oktoobris teostatud reostuskoormuse 

uuring, mille tulemuste alusel oli keskmine reostuskoormus 156 ie ja reovee vooluhulk 18,0 
m3/d, maksimaalsena vastavalt 201 ie ja 19 m3/d. Sademeid esines uuringu perioodil mini-

maalselt. 

BIO-tüüpi reoveepuhasti on puhastitüüp, milles ühisesse kompaktsesse metallkesta on pai-

galdatud aeratsioonikambri ja mudatasku tüüpi setitiga pneumaatilise aeratsiooniga aktiiv-

mudaseade. Aeratsioonikamber ja setiti on omavahel eraldatud kahekordse kaldu asetseva 
metallist vaheseinaga, mille allosas on pilud mudatagastuseks ja keskel plaatsiibritega avad 

mudatagastuse reguleerimiseks, vaheseinte vaheline mahuosa moodustab õhueralduskambri. 
Setiti pinnale kerkinud sette eemaldamine toimub ejektori abil, milles imiefekt tekib aerat-

sioonipoolt tekitatud vee ringliikumisest aeratsioonikambris. Heitvesi juhitakse ülevooluren-

nide abil järelpuhastuseks biotiiki pindalaga 3300 m2. Biotiigi väljavool suubub Pahtpää jõkke. 

Veriora aleviku reoveepuhasti mahutid ja seadmed on amortiseerunud ning reoveepuhasti 

vajab rekonstrueerimist. 

Sademeveekanalisatsioon 

Sademeveekanalisatsioon Veriora alevikus puudub. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud 
kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinna-

sesse. 
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4.2 AS EMAJÕE VEEVÄRK TEENINDUSPIIRKOND 

4.2.1. MEHIKOORMA ALEVIK 

Mehikoorma alevikus on 2022. aasta seisuga ühisveevärgiga varustatud ligikaudu 75% ela-
nikest (ca 157 elanikku) ning ühiskanalisatsiooniga ligikaudu 70% elanikest (ca 147 elanikku). 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Mehikoorma aleviku tiheasustusalal põhjavesi kesk-

miselt kuni suhteliselt kaitstud (keskmine kuni madal reostusohtlikkus). 

Mehikoorma aleviku olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje veeva-

rustussüsteemid on näidatud töö lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti 

Mehikoorma alevikus on kasutusel Mehikoorma aleviku puurkaev, mis asub Meeksi külas ka-

tastriüksusel tunnusega 45401:005:0056. Puurkaev on rajatud 2009. aastal ja selle sügavus 
on 32 m. Mehikoorma aleviku puurkaev-pumplasse on paigaldatud raua- ja mangaanieral-

dusfiltrid (paarisfilter EURA IRA 65 Duplex). Üheastmelise joogiveepuhasti projekteeritud 

jõudlus on 11 m3/h.  

Puurkaev-pumpla tehnilised andmed ja joogivee analüüside tulemused on toodud lisas 8. Me-
hikoorma aleviku ühisveevärgi joogivee kvaliteet on terviseameti 04.05.2022 üldhinnangu 

alusel vastav. 

Joogiveepuhasti tehnoloogiliste seadmete ning elektri- ja automaatikapaigaldiste kasutusiga 

(15 aastat) on ÜVK arendamise kava perioodil lõppemas. Puurkaev-pumpla juurde on vajalik 

paigaldada statsionaarne generaator, kuna elektrikatkestused on sagedased ning taastumise 

aeg on pikk. 

Veetorustikud 

Mehikoorma alevikus on ca 3809 meetrit veetorustikke. Aastatel 2008-2010 rekonstrueeriti 

Mehikoorma alevikus 335 m veetorustikke. Aastatel 2019-2020 rajati 2404 m ning rekonst-

rueeriti 1005 m veetorustikke. Torustike materjaliks on plast.  

Veevõrku laiendatakse aastatel 2023-2024 Mehikoorma II etapi projekti elluviimisel. 

Tuletõrjeveevarustus 

Olemasolev veevarustussüsteem ei võimalda saada vett tuletõrje vajaduseks veevõrgus, 

seega ei ole hüdrante paigaldatud. Tuletõrje veevõtukohana on kasutusel Mehikoorma alevi-
kus Töökoja tee 2 maatükil katastrinumbriga 45401:005:0120 tee äärses piirkonnas paiknev 

maa-alune mahuti.  

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Mehikoorma alevikus on ca 4 647 meetrit kanalisatsioonitorustikke. Kanalisatsioonivõrku on  
rekonstrueeritud aastatel 2008-2010. Aastatel 2019-2020 rekonstrueeriti isevoolset kanali-

satsioonitorustikku 935 m ning rajati 2670 m. Survekanalisatsioonitorustikku rajati 719 m 
ning rekonstrueeriti 103 m. Rekonstrueeritud isevoolsete kanalisatsioonitorustike läbimõõt on 

de110-200, materjaliks plast. Survekanalisatsioonitorustiku läbimõõt on de110 ja materjal 

plast. Mehikoorma alevikus on vajalik kanalisatsioonivõrgu laiendamine, kuna osadel reovee-

kogumisalal paiknevatel kinnistutel puudub võimalus ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. 

Reoveepumplad 

Mehikoorma aleviku kanalisatsioonivõrku kuulub neli reoveepumplat, üks neist (Mehi-

koorma_RKP_01, Pihuste teel Pihuste tee 3 kinnistu kõrval) on rajatud 2010. aastal, ülejää-
nud kolm aastatel 2019-2020. Mehikoorma_RKP_01 elektri ja automaatikaosa vajab pikaaja-

lises programmis rekonstrueerimist, uuemate pumplate seisukord on hea. 
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Reoveepuhasti  

Mehikoorma aleviku reoveepuhasti rekonstrueeriti aastatel 2008-2010 Emajõe ja Võhandu 

valgala veeprojekti raames. Tööde käigus korrastati reoveepuhasti hoone koos aia, reovee-
kaevude, reoveetorustiku ja madalpingekaablitega. Aastatel 2019-2021 rajati reoveepuhas-

tile uus annuspuhastuse tehnoloogial põhinev bioloogiline puhastusetapp, varem rajatud teh-
nohoone koos võreseadmega ning ühtlustusmahuti (sh seadmed) jäid kasutusse. Biotiigid 

rekonstrueeriti ning need on rekonstrueerimise järel kasutuses vaid avariiolukorras. Tavaolu-

korras juhitakse heitvesi peale reoveepuhasti läbimist isevoolselt suublasse. 

Reovesi jõuab puhastisse peapumplast survetoruga. Ühtlustusmahutis paikneva ülevoolu 

kaudu voolab mehaanilise puhastuse läbinud reovesi reoveepuhasti rikke korral isevoolselt 
väljavoolutorustikku ja selle saab suunata nii biotiiki kui ka suublasse. Samuti on käsisiibri-

tega võimalik juhtida reovesi juba enne võreseadet biotiiki või suublasse. Avariiolukorras on 

võimalik puhasti bioloogilise etapi läbinud reovesi suunata olemasolevasse biotiiki.  

II biotiik vajab puhastamist. 

Mehikoorma reoveepuhasti olulisemad puhastusetapid ja sõlmed on järgmised:  

• Mehaaniline puhastus (võre-liivapüünis Q=10 l/s) (olemasolev); 
• Ühtlustusmahuti V=50 m3 (olemasolev); 

• Bioloogiline puhastus V=135 m3; 

• Settetihendi V=15 m3; 
• Biotiigid S=1800 m2 ja 800 m2 (avariiolukorras kasutuses). 

Peale puhastamist suunatakse Mehikoorma reovesi suublaks olevasse Peipsi järve. 
Suublasse juhitava heitvee näitajad vastavad kehtestatud nõuetele. Mehikoorma reoveepu-

hasti heitvee analüüsitulemused on toodud lisas 8. 

Sademeveekanalisatsioon 

Sademeveetorustikud Mehikoorma alevikus puuduvad. Sademevee ärajuhtimine on lahenda-
tud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pin-

nasesse. 

4.2.2. ARAVU KÜLA 

Aravu külas on 2022. aasta seisuga ühisveevärgiga varustatud ligikaudu 47% elanikest (ca 

33 elanikku) ning ühiskanalisatsiooniga ligikaudu 43% elanikest (ca 30 elanikku).  

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Aravu küla tiheasustusalal põhjavesi keskmiselt kuni 

suhteliselt kaitstud (keskmine kuni madal reostusohtlikkus). 

Aravu küla olemasolevad ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni- ning tuletõrje veevarustussüs-

teemid on näidatud töö lisas 9. 

Ühisveevärgi objektid 

Aravu külas on ca 828 meetrit veetorustikke. Aravu veevõrk on rekonstrueeritud aastatel 

2007-2013. Torustike materjaliks on plast ning läbimõõt de32-63. 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti 

Aravu küla varustab veega Aravu küla puurkaev. Aravu külas asuv puurkaev varustab kahte 

kortermaja, nelja ühepereelamut ja Aravu Rahvamaja. 

Aravu küla puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2013. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus ra-

jati uus puurkaevpumpla hoone, rajati juurdepääsutee ning plats autode parkimiseks ning 
ümberpööramiseks. Puurkaev asub hoonest väljaspool. Puurkaevu paigaldati PE-tõusutoruga 

uus süvaveepump (jõudlus 3,2m3/h, võimsus 0,75kW) ning kiirliiteühendus tõusutorule. Sü-
vaveepumbaga pumbatakse põhjavesi puurkaevust puurkaevpumplasse ja sealt edasi läbi 

rauaeraldusfiltrite küla veevõrku.  

2013. aastal koos puurkaevpumpla rekonstrueerimisega paigaldati ka veetöötlusseadmed. 
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Põhjavesi pumbatakse puurkaevust süvaveepumbaga läbi aereerimisseade rauaeraldusfiltri-
tesse. Põhjavesi aereeritakse suruõhuga, millega antakse vette õhuhapnikku. Enne 

rauaeemaldusfiltreid on paigaldatud aereerimisseade, kus vees olev raud ja mangaan saavad 
oksüdeerida ja üleliigne õhk õhueraldusklapi kaudu eralduda. Vees oksüdeeritud raud ja man-

gaan eraldatakse filtris. Süvaveepumpa juhitakse rõhulülitiga. Ruumi õhuniiskuse vähenda-

miseks on paigaldatud kondensaatõhukuivati. 

Paigaldatud on kaks täisautomaatset survefiltrit. Rauasade püütakse kinni filtritäite osakeste 
pinnale. Kinnipüütud osakesed eemaldatakse filtritäite uhtumisega. Filtermaterjali läbi uhtu-

miseks kasutatakse toorvett. Filtri uhtumise käigus tekkiv uhtevesi juhitakse kanalisatsiooni 

(kogumismahutisse). Rauaeraldusseadmetele eelneb hüdrofoor (500 l). 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti tehnoloogiliste seadmete ning elektri- ja automaatika-

paigaldiste kasutusiga (15 aastat) on ÜVK arendamise kava perioodil lõppemas. 

Aravu küla ühisveevärgi joogivee kvaliteet on terviseameti 19.11.2021 üldhinnangu alusel 

vastav. Puurkaev-pumpla tehnilised andmed ja joogivee analüüside tulemused on toodud lisas 

8.  

Tuletõrjeveevarustus 

Aravu külas puudub tuletõrje veevõtukoht. Vajalik on tuletõrjeveevarustus lahendada. 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Aravu külas on kokku ca 1004 meetrit kanalisatsioonitorustikke. 2011. aastal rekonstrueeriti 
335 m (De75 PE) survekanalisatsioonitorustikke ning 2013. aastal 90 m (De 63 PE) surveka-

nalisatsioonitorustikke ja 7 m (de110 PVC) isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud Tellise kinnistust reoveepuhastini on amortiseerunud ja vajavad re-

konstrueerimist. 

Reoveepumplad 

Aravu külas on kaks reoveepumplat. Üks reoveepumpla (rajatud 2013. aastal) asub puur-
kaevu juures ning pumpab veetöötlusest tekkiva heitvee kanalisatsioonivõrku. Teine reovee-

pumpla asub vallamaja juures. Reoveepumplate tehniline seisukord on hea. 

Reoveepuhasti  

Aravu küla reovee puhastamiseks on kasutusel võrekaevust, septikust ning biotiikidest koos-

nev reoveepuhasti. Biotiik on amortiseerunud, ei taga heitvee koostise vastavust kehtestatud 

nõuetele ning vajab rekonstrueerimist.  

Heitvesi suunatakse suublasse (Meeksi ojja). 

Sademeveekanalisatsioon 

Sademeveetorustikud Aravu külas puuduvad. Sademevee ärajuhtimine on lahendatud kraa-

vitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

 

4.2.3. VÕÕPSU ALEVIK 

Võõpsu alevikus ühisveevärk ja -kanalisatsioon puudub. Moodustatud on reoveekogumisala 

(registrikood RKA0650594) pindalaga 16,5 ha ja reostuskoormusega 234 IE. 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Võõpsu alevikus põhjavesi keskmiselt kaitstud (kesk-

mine reostusohtlikkus). 

Ühisveevärgi objektid 

Võõpsu alevikus puudub ühisveevärk. Veevarustuseks kasutatakse salvkaeve või eraomandis 

olevaid puurkaeve. Alevikus on ca 114 hoonestatud kinnistut. Vajalik on rajada veevõrk ning 

lahendada veevarustus.  



Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioon arendamise kava 2023-2035 
 

 
33 

 

Tuletõrje veevarustus 

Võõpsu alevikus on võimalik tuletõrjevett võtta paadisadama juurest, Võhandu jõest. 

Ühiskanalisatsioon 

Võõpsu alevikus puudub ühiskanalisatsioon. Kasutusel on kogumismahutid, mille tehniline 

seisukord ei ole teada. Vajalik on rajada kanalisatsioonivõrk ning lahendada reoveepuhastus. 

Sademeveekanalisatsioon 

Võõpsu alevikku on projekteeritud sademeveesüsteem, mis koosneb plasttorudest läbimõõ-

duga 250-400 mm. Projekteeritud torustiku pikkus on ca 400 m ja eesvooluks on projektee-

ritud kraav. Räpina maantee valgala suurus ca 2 ha-d. 

Sadama tänavale on projekteeritud sademeveetorustik pikkusega 200 m ning eesvooluks on 

projekteeritud kraav Veski tänava äärde. Projekteeritud kraavist valgub sademevesi läbi 

truubi Võhandu jõe ääres asuvale olemasolevale lodu alale. 
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5. ARENDAMISE KAVA KOOSTAMINE 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamisest eesmär-

gist: 

• tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenus võimalikult paljudele elanikele; 

• kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva 

reostusohu eest. 

Arendamise kava koostamise lähtealusteks on: 

• ÜVK olemasoleva olukorra andmestik; 

• omavalitsuse arengukava; 
• kehtiv ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava; 

• kehtivad üld- ja detailplaneeringud (sh reoveekogumisalade määratlemine); 

• vesikonna veemajanduskava. 

Arendamise kava mahus antakse Räpina valla ÜVK perspektiivsete lahenduste põhiskeemid. 

ÜVK perspektiivsete lahenduse baasil määratakse lähiaastate tegevusetapid-projektid, sea-

des esmaülesanneteks: 

• joogivee kvaliteedi ja varustuskindluse tagamine tarbimispunktides; 
• hoonestatud reoveekogumisalade katmine ühiskanalisatsiooni võrkudega ning 

reovee kogumine ja nõuetekohane puhastamine; 
• nõuetele vastav sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine hoonestatud reoveeko-

gumisaladelt; 

• avariide korral võimalusel tagada joogiveevarustatud ööpäevaringselt asulates 
kus on haiglad, hooldekodud ja vee-ettevõtjal erikokkulepped tööstustega. Elu-

tähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks on asulatesse ette nähtud soetada 
võimalusel tulevikus statsionaarne generaator; 

• avariide korral võimalusel tagada joogiveega varustatus tööpäeviti kella 8-18ni 
asulates, kus on lasteasutused ja erikokkulepped tööstustega. Elutähtsa tee-

nuse toimepidevuse tagamiseks on asulatesse ette nähtud soetada võimalusel 
tulevikus mobiilne generaator. 

 

ÜVK kava koostatakse 13 aastase perioodi kohta arvestusega, et kava kuulub regulaarsele 
täiendamisele sõltuvalt muudatustest ja täiendustest planeeringutes samuti võimalikest muu-

datustest õigus- ja normatiivaktides. 

Kavas allpool on asulate kaupa kirjeldatud lühiajalised ja pikaajalised investeeringute prog-

rammid ÜVK ehitiste osas. Kõikides asulates tuleb arvestada tulevikuperspektiivis tööst väl-

jajäävate reservpuurkaevude tamponeerimisega.  

Käesoleva arendamise kava investeeringuprojektide kirjeldamisel on välja toodud ainult need 
projektid, mille väljaarendajaks ning rahastajaks on piirkonna vee-ettevõtte või vallavalitsus. 

Kõiki ülejäänud investeeringuid, mis rahastatakse kinnisvaraarendajate poolt või liitumista-

sudest, ei kajastata käesoleva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava investeerin-
gute programmis.  

 
Kui ÜVK tegevustega hõlmatud ala asub kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava loo-

duse üksikobjekti kaitsevööndis, tuleb ehitust reguleeriv dokumentatsioon (ehitusteatis, pro-
jekteerimistingimused, ehitusluba, detailplaneering) tulenevalt looduskaitseseaduse (edaspidi 

kui LKS) § 14 lõikest 1 kooskõlastada kaitseala valitsejaga. Kaitseala valitseja on LKS § 21 
lõike 1 kohaselt Keskkonnaamet. LKS § 14 lõige 2 sätestab, et kaitstava loodusobjekti valit-

seja ei kooskõlasta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt kaitstava loodusobjekti valit-

seja nõusolekut, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse eesmärgi saavutamist 
või kaitstava loodusobjekti seisundit. Kaitsealuste liikide osas on oluline, et kui nende liikide 

kaitseks ei ole LKS § 48 järgi moodustatud püsielupaika, rakendub LKS § 48 lõike 4 kohaselt 

piiritlemata II ja III kategooria kaitsealuse liigi elupaigas isendi kaitse. 

Veekogude kalda ehituskeeluvööndisse uute ehitiste kavandamisel tuleb arvestada LKS § 38 
sätestatud kitsendustega. LKS § 38 lõige 3 sätestab, et ranna või kalda ehituskeeluvööndis 
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on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Veekogude ehituskeeluvööndis ei laiene ehi-
tuskeeld kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud teh-

novõrgule ja –rajatisele (alus LKS § 38 lõige 5 punkt 8) ning olemasoleva elamu tarbeks 
rajatavale tehnovõrgule ja –rajatisele (alus LKS § 38 lõige 4 punkt 9). LKS §-s 38 sätestatud 

kalda ehituskeeluvööndi nõuete järgimine ning erandi rakendamise õiguspärasuse väljaselgi-

tamine ja kohaldamine on kohaliku omavalitsuse pädevuses. 

Arendamise kavas on kaardistatud piirkondade ÜVK probleemid, mille tehnilised lahendused 
täpsustakse projekteerimise käigus, arvestades asjaolusid, et lõpliku lahenduse valiku arves-

tatakse efektiivset veemajandustaristu toimekindlust ning regionaalse vee-ettevõtluse opti-

maalseid lahendusi, mis tehniliste lahenduste ekspluatatsioonikulude kalkulatsioonis võib 
tuua odavamaks lahenduseks projektid, mis üksiku asula lõikes võib alternatiividest kallimaks 

osutuda. 

Lühi- ja pikaajalise investeeringuprogrammi projektide mahud ja maksumuste prognoosid 

ning investeeringud tuletõrjeveevarustuse tagamisse ning sademeveekanalisatsiooni arenda-

misse on toodud Lisas 7. 
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5.1. AS REVEKOR TEENINDUSPIIRKOND 

5.1.1. RÄPINA LINN 

Ühisveevärgi objektid 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on kavas 1305 m veetorustiku rekonstrueerimine.  

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti rekonstrueerimine 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on kavas Kastani tn pumpla rekonstrueerida, sh rajada 

uus tehnohoone, uus puurkaev, paigaldada joogiveepuhastuse tehnoloogilised seadmed, suu-
rendada veereservuaaride mahtu uue veemahuti rajamisega ning uuendada elektri- ja auto-

maatikaosa. 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Lühiajalise investeeringuprogrammiga on ette nähtud 1465 m isevoolse kanalisatsioonitorus-

tiku rekonstrueerimine. 

Reoveepuhasti  

Lühiajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud biotiikide (2000 m2) puhastamine.  

Reoveepumplad  

Lühiajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud Võhandu tn reoveepumpla rekonstruee-

rimine Võõpsu aleviku ÜVK väljaehitamisega kaasnevalt. 

5.1.2. RISTIPALO KÜLA 

Tuletõrje veevarustus 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on kavandatud tuletõrjeveevõtu tiigi rekonstrueerimine 

(rakete paigaldamine). 

Reoveepumplad  

Lühiajalises investeeringuprogrammis on Võõpsu aleviku ÜVK rajamisega kaasnevalt ette 
nähtud Ristipalo reoveepumpla rekonstrueerimine.  Rekonstrueeritav pumpla peab tagama 

nii Ristipalo kui Võõpsu aleviku reovee pumpamise Räpina linna ühiskanalisatsiooni. 

5.1.3. LEEVAKU KÜLA 

Reoveepuhasti  

Lühiajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud Leevaku biotiikide (1330 m2) puhasta-

mine. 

5.1.4. RUUSA KÜLA 

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrje veevarustus – lühiajalises investeeringuprogrammis on kavandatud tuletõrje vee-

mahuti rajamine. 

Reoveepuhasti  

Lühiajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud Ruusa biotiikide (1200 m2) puhasta-

mine. 
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5.1.5. LINTE KÜLA 

Linte külas ÜVK arendusmeetmeid kavandatud ei ole.   

5.1.6. LEEVI KÜLA 

Ühisveevärgi objektid 

Lühiajalise investeeringuprogrammiga on ette nähtud 1000 m veetorustiku rekonstrueeri-

mine.  

Pikaajalise investeeringuprogrammiga on ette nähtud 390 m veetorustiku rajamine. 

Planeeritavate rekonstrueeritavate ja uute torustike asetsemine on kirjeldatud asula joonisel 

lisas 9. 

Puurkaev-pumplate rekonstrueerimine 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on kavandatud Suurfarmi ja Hooldekodu puurkaev-

pumpla rekonstrueerimine.  

Suurfarmi puurkaev-pumpla rekonstrueerimistööde aluseks on Alkranel OÜ poolt koostatud 

projekt, mille kohaselt teostatakse järgmised tööd: 

1. Ehitatakse uus puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigutatakse praeguses hoones olevad teh-

noloogilised seadmed (raua- ja mangaaniärastusseadmed, puhta vee mahuti jm) ja armatuur. 

Rajatakse kanalisatsiooni ühendustorustik filtripesuvee kanaliseerimiseks.  

2. Täiendatakse puurkaev-pumpla elektri-automaatikasüsteemi, millega luuakse võimalus 

pumpla seadmete töö jälgimiseks ja juhtimiseks läbi AS Revekor SCADA süsteemi.  

3. Ehitatakse pumplale juurdepääsutee ja teenindusplats (freesasfalt) ning piirdeaed (keevis-

paneel H=2 m, autovärav L=4 m). Olemasolev piirdeaed lammutatakse. Korrastatakse 

pumpla maa-ala.  

4. Lammutatakse olemasolev puurkaev-pumpla hoone, sh demonteeritakse kasutusest väljas 

olev endisaegne 8 m3 hüdrofoor. Praeguses hoones oleva puurkaevu päis rekonstrueeritakse 
ning selle ümber rajatakse veetihe kaev. Puurkaevust ehitatakse toorveetoru uude pumpla-

hoonesse. 

Hooldekodu puurkaev-pumpla jäetakse rekonstrueerimise järel reservi. Vajalik on rekonst-

rueerida rajatis (kaev), milles paikneb puurkaevu päis, et välistada kõrge pinnaveetasemega 

seotud lekked kaevu ning vajadusel vahetada välja amortiseerunud seadmed.   

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Lühiajalise investeeringuprogrammiga on ette nähtud 1400 m isevoolse kanalisatsioonitorus-

tiku rekonstrueerimine.  

Pikaajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud isevoolse kanalisatsioonivõrgu laienda-

mine (205  m) lõunapiirkonnas ning survekanalisatsiooni laiendamine (185 m). 

Rekonstrueeritavate ja rajatavate torustike asetsemine on kirjeldatud asula joonisel lisas 9. 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud Leevi küla reoveepuhasti rekonstruee-

rimine vastavalt Alkranel OÜ koostatud ehitusprojektile. 

Rajatav puhasti koosneb septikust (ca 20 m3) ning kahest biotiigist kogupindalaga ca 2 400 
m2.  Seejuures olemasolevad biotiigid pumbatakse veest tühjaks ning puhastatakse settemu-

dast kasutades kaevetehnikat. Biotiikide ümbrus ja kaldad korrastatakse ning puhastakse 
võsast. Asendatakse olemasolevad biotiikide sisse- ja väljavoolutorustikud ja – kaevud 

uutega. Väljavoolutorustik peab tagama 1 m veekihi biotiikides. Reovesi juhitakse puhastile 

isevoolselt. Reovee mehaaniline eelpuhastus viiakse läbi võrekaevu (käsivõre) ja septiku abil. 
Reovee bioloogiline puhastus toimub kahes järjestikuses biotiigis. Heitvesi juhitakse teisest 
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biotiigist proovivõtukaevu kaudu Palumõisa ojja. Ringkanali lagunenud konstruktsioonid lik-

videeritakse ja käideldakse nõuetekohaselt, kanal täidetakse pinnasega.  

Rekonstrueeritava reoveepuhastini rajatakse nõuetekohane juurdepääsutee, puhasti territoo-
rium ümbritsetakse aiaga ning puhasti territooriumil olevad amortiseerunud torustikud ja ka-

nalisatsioonikaevud asendatakse uutega. 

Reoveepumpla rajamine 

Pikaajalises investeeringuplaanis on ette nähtud 1 reoveepumpla rajamine laiendatavale 

alale. Planeeritava rajatise asukoht on toodud asula joonisel lisas 9. 

5.1.7. RAHUMÄE KÜLA 

Reoveetorustiku rekonstrueerimine 

Asula isevoolne reoveetorustik (290 m) rekonstrueeritakse täies mahus.  Reoveetorustiku 

rekonstrueerimine on planeeritud pikaajalises investeeringuprogrammis. 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Rahumäe küla planeeritav reoveepuhasti peab olema võimeline vastu võtma maksimaalselt 
70 ie reostuskoormust, keskmine küla arvatav reostuskoormus on arvestades tarbijate arvu 

ca 40 ie. Reoveepuhasti on oma olemuselt annuspuhasti, mille suublaks maa-alune immutus-
väljak. 

Puhastusprotsessi kuuluvad mehhaaniline puhastus käsivõrega käsivõrekaevus, reovee meh-

haaniline ja osaline bioloogiline puhastus kolmekambrilises septikus, kust pumba abil suuna-
takse heitvesi edasi läbi jaotuskaevu immutustorudesse. Heitvee immutamine toimub maa-

alusel immutusväljakul. 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine on planeeritud lühiajalises investeeringuprogrammis. 

5.1.8. VERIORA ALEVIK 

Veetorustiku rajamine 

Pikaajalises investeeringuprogrammis on Veriora aleviku põhjaossa ette nähtud ühisveevärgi 
rajamine – torustiku laiendamine 2 400 m ulatuses. Planeeritavate torustike asukohad on 

kirjeldatud asula joonisel lisa 9. 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhastuse rekonstrueerimine 

Veriora puurkaev-pumpla ja veetöötluse rekonstrueerimine on planeeritud lühiajalises inves-

teeringuprogrammis (vt Lisa 7).   

Vastavalt Alkranel OÜ poolt koostatud projektile on ette nähtud järgmised tööd: 

1. Täiendatakse puurkaev-pumpla elektri-automaatikasüsteemi, millega luuakse võimalus 

pumpla seademete töö jälgimiseks ja juhtimiseks läbi AS Revekor SCADA süsteemi.  

2. Rekonstrueeritakse puurkaev-pumpla hoone (mõõdud 8,5x5,5m) ning demonteeritakse 
hoonest kasutusest väljas olev endisaegne 10 m3 hüdrofoor. Hüdrofoori demonteerimise järg-

selt lammutatakse selle ümber olev hoone osa ning ehitatakse pumpla hoone väiksemaks – 

ehitatakse uus kiviplokkidest vahesein ning asendatakse pumpla hoone puitkonstruktsioo-

nioonil viilkatus (eterniit) uuega. 

Reoveetorustiku rajamine 

Pikaajalises investeeringuprogrammis on planeeritud aleviku põhjaosas ühiskanalisatsiooni 

rajamine, isevoolse (1595 m) ja survetorustikuna (890 m). Planeeritavate torustike asukohad 

on kirjeldatud asula joonisel lisa 9. 
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Reoveepumpla 

Seoses ühiskanalisatsiooni laiendamisega on planeeritud 4 reoveepumpla rajamine.  

Reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Veriora reoveepuhasti rekonstrueerimine on planeeritud lühiajalises investeeringuprogrammis 

(vt Lisa 7).  Vastavalt Alkranel OÜ poolt koostatud projektile on plaanis uue betoonmahutitel 

põhineva annuspuhasti rajamine (400 ie, Qd = 40…60 m3/d). 

Projekteeritud reoveepuhasti peamised puhastusetapid ja sõlmed on järgmised:  

1. Mehaaniline eelpuhastus – võreseade 20 m3/h  

Varustatud liivapüünise, võreprahi pressi, pesu ja kogumise süsteemiga. Sisenevale reovee 

survetorule paigaldatakse reovee vooluhulgamõõtur. Samuti on võreseadme puhastuseks tar-

viliku vee tagamiseks vajalik survetõsteseadme paigaldus. 

2. Ühtlustusmahuti – kasulik maht 40 m3  

Mehaanilise eelpuhastuse läbinud reovesi juhitakse ühtlustusmahutisse kasuliku mahuga 40 

m3 . Ühtlustusmahutit kasutatakse reovee kogumiseks ajal, mil annuspuhasti puhastustsükkel 
on töös. Settimise vältimiseks paigaldatakse mahutisse sukelsegur ning reovee pumpamiseks 

annuspuhasti protsessimahutisse paigaldatakse kaks reovee sukelpumpa kumbki tootlikku-

sega 10 m3/h.  

3. Bioloogiline puhastus (annuspuhasti protsessimahuti) – kasulik maht 140 m3  

Reovee bioloogiline puhastus viiakse läbi annuspuhasti protsessimahutis kasuliku mahuga 140 
m3 , kus toimub puhastusprotsess ja settimine. Mahutisse paigaldatakse vajalikud tehnoloogi-

lised seadmed (segur, aeratsioonisüsteem). Õhupuhurite juhtimine toimub mahutisse paigal-
datava hapnikuanalüsaatori ja puhurite tööd juhtivate sagedusmuundurite abil. Puhastusprot-

sess on ajaliselt jaotatud tsükliteks, mille käigus toimub orgaanilise aine ärastus ning fosfori 
ja lämmastiku tõhustatud ärastus. Fosfori ärastamiseks kasutatakse lisaks keemilist sadesta-

mist. Sadestuskemikaali doseeritakse bioloogilise puhastuse mahutisse. Annuspuhastuse set-
timistsüklis settib aktiivmuda mahuti põhja ja heitvesi suunatakse dekanterseadme abil välja-

voolu, kust heitvesi voolab edasi suublasse. Settinud aktiivmuda pumbatakse tühjendusfaasi 

järgselt liigmudana liigmudatihendisse. 

4. Settetihendi – kasulik maht 30 m3 

Settetihendisse kogutakse bioloogilise puhastusprotsessi käigus tekkiv liigmuda, mis aja jook-
sul tiheneb 2-3% kuivainesisaldusega setteks. Liigmudatihendi rejektvesi suunatakse ühtlus-

tusmahutisse. Liigmudatihendisse paigaldatakse aeratsioonisüsteem, mis võimaldab setet 
aeg-ajalt õhustada ja segada. Arvestades, et sette edasine käitlemine (tahendamine, kompos-

teerimine) kohapeal ei ole väikeste koguste tõttu majanduslikult mõistlik, viiakse tihendi täi-

tumisel sete paakautoga lõppkäitluseks Räpina või Põlva reoveepuhastile. 

Arvestades järelpuhastina kasutatava biotiigi seisukorda ja paiknemist ei ole selle kasutamine 

puhastusprotsessi osana peale puhasti rekonstrueerimist otstarbekas. Seetõttu jäetakse biotiik 

kasutusest välja. 

Lisaks investeeringule otseselt puhastusprotsess varustatakse puhasti elektritoitega olema-
solevast liitumispunktist (3x20 A), mille peakaitse suurust on ette nähtud vastavalt vajadu-

sele suurendada. Paigaldatavate seadmete hinnanguline koguvõimusus on 15 kW, millele li-
sandub ventilatsiooni- ja valgustusseadmete elektrivõimsus. Elektriliitumise peakaitse täpne 

suurus selgub edasiste projekteerimistööde käigus. 

Puhasti rekonstrueerimisel rajatakse uue puhasti teenindamiseks asfalteeritud juurdepääsu-

tee ning teenindusplats ning piirdeaed ümber puhasti tehnohoone, mahuti ja teenindusala. 
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5.2. AS EMAJÕE VEEVÄRK TEENINDUSPIIRKOND 

5.2.1. MEHIKOORMA 

Ühisveevärgi objektid 

Lühiajalises programmis on kavandatud veetorustike rekonstrueerimine ja laiendamine. Tööd 

viiakse ellu aastatel 2023-2024 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi 

toetuse kaasabil. 

Mehikoorma alevikus on kavandatud tuletõrjeveemahuti rajamine Pihuste tee 3 kinnistule 

(45401:005:0057). 

Pikaajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud kaugloetavate veearvestite uuendamine 

tulenevalt kasutusaja lõppemisest. 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on kavandatud tuletõrje veemahuti rajamine Mehi-

koorma alevikus. 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti rekonstrueerimine 

Joogiveepuhasti tehnoloogiliste seadmete ning elektri- ja automaatikapaigaldiste kasutusiga 
(15 aastat) on ÜVK arendamise kava perioodil lõppemas. Seetõttu on lühiajalises investee-

ringuprogrammis ette nähtud Mehikoorma joogiveepuhasti rekonstrueerimine, uuendatakse 

tehnoloogilised seadmed ning elektri- ja automaatikapaigaldis. 

Puurkaev-pumpla juurde on vajalik paigaldada statsionaarne generaator, kuna elektrikatkes-

tused on sagedased ning taastumise aeg on pikk. 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Lühiajalises programmis on kavandatud kanalisatsioonivõrgu laiendamine. Tööd viiakse ellu 
aastatel 2023-2024 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi toetuse kaa-

sabil. 

Pikaajalises investeeringuprogrammiga on ette nähtud Mehikoorma_RKP_01 reoveepumpla 

täies mahus rekonstrueerimine. Kuigi reoveepuhasti seisukord on käesoleval ajal rahuldav (vt 

Lisa 10), on pikaajalises perspektiivis ette näha vajadus täielikuks rekonstrueerimiseks. 

Tuletõrjeveevarustus 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on kavandatud tuletõrje veemahuti rajamine Mehi-

koorma alevikus. 

Reoveepuhasti  

Mehikoorma reoveepuhasti II biotiik vajab puhastamist. Tööd on kavandatud pikaajalises in-

vesteeringuprogrammis. 

5.2.2. ARAVU 

Ühisveevärgi objektid 

Aravu külas ei planeerita ühisveevõrgu torustike rekonstrueerimise ega laiendamisega seotud 

tegevusi. 

Pikaajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud kaugloetavate veearvestite uuenda-

mine. 

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti rekonstrueerimine  

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti tehnoloogiliste seadmete ning elektri- ja automaatika-

paigaldiste kasutusiga (15 aastat) on ÜVK arendamise kava perioodil lõppemas. Seetõttu on 
pikaajalises investeeringuprogrammis ette nähtud Aravu joogiveepuhasti rekonstrueerimine 

seadmete väljavahetamiseks. 
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Puurkaev-pumpla juurde on vajalik paigaldada statsionaarne generaator. 

Tuletõrjeveevarustus 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on kavandatud tuletõrje veemahuti rajamine Aravu kü-

las. 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud amortiseerunud isevoolsete kanalisat-

sioonitorustike rekonstrueerimine Tellise kinnistust reoveepuhastini. 

Reoveepuhasti  

Aravu reoveepuhasti on amortiseerunud, ei taga heitvee koostise vastavust kehtestatud 

nõuetele ning vajab rekonstrueerimist. Aravu reoveepuhasti rekonstrueerimine on ette näh-
tud lühiajalises investeeringuprogrammis. Reoveepuhasti rekonstrueeritakse, lähtudes AS 

Emajõe Veevärk Tehnilistes Tingimustes toodud nõuetest (vt EVV TÜT osa 3, reoveepuhastid 

grupp 1). 

5.2.3. VÕÕPSU ALEVIK 

Ühisveevärgi objektid  

Lühiajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud rajada veevõrk Võõpsu alevikus.  

Puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti rajamine 

Võõpsu alevikus käesoleval ajal puudub kogu aleviku elanike veevarustuse tagamist võimal-

dav puurkaev. Joogivee saamiseks on kaalutud järgmisi alternatiive:  

• Alternatiiv 1 – veetorustiku rajamine Räpina veevõrguni Ristipalo külas; 

• Alternatiiv 2 – puurkaevu ja joogiveepuhasti rajamine. 

Tabel 7. Alternatiiv 1 rajamismaksumus 

Tööde nimetus Ühik Kogus  Ühikhind  Maksumus, € 

Veetorustiku rajamine m 2 885 95 274 075 

Survetõstepumpla ehitamine tk 1 45 000 45 000 

Ehitustööde maksumus kokku 319 075 

Ehitustööde ettenägemata kulu 5% 15 954  

Teenused 

Projektijuhtimine ja omanikujärelevalve (5%) 15 954 

Uuringud ja projekteerimine (5%) 15 954 

Kogumaksumus koos ettenägematu kulu, projektijuhtimise, projektee-

rimise ja omanikujärelevalve kuluga 
366 936 

Märkus: Kõik hinnad on käibemaksuta 

Alternatiiviks on puurkaev-pumpla ja joogiveepuhasti rajamine Võõpsu alevikus, mille võima-

lik asukoht on kajastatud Lisa 9 Võõpsu aleviku joonisel (Aia tn 1 kinnistu, kat. nr 

70703:005:0166). 

Tabel 8. Alternatiiv 2 rajamismaksumus 

Tööde nimetus 
Ühi

k 

Ko-

gus  
Ühikhind  Maksumus, € 

JVP hoone ja veemahutite rajamine tk 1 45 000 45 000 
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Puurkaevu puurimine tk 1 15 000 15 000 

II astme pumbad, sagedusmuundur, hüd-

rofoor 

kom

pl 
1 70 000 70 000 

Veetöötlusseadmed (raua- ja mangaa-

nifilter) 

kom

pl 
1 25 000 25 000 

Elektri- ja automaatikatööd 
kom

pl 
1 30 000 30 000 

Haljastus, keevispaneelaed ja juurdepää-

sutee 

kom

pl 
1 15 000 15 000 

Ehitustööde maksumus kokku 200 000 

Ehitustööde ettenägemata kulu 5% 10 000 

Teenused 

Projektijuhtimine ja omanikujärelevalve (5%) 10 000 

Uuringud ja projekteerimine (5%) 10 000 

Kogumaksumus koos ettenägematu kulu, projektijuhtimise, projektee-

rimise ja omanikujärelevalve kuluga 
230 000 

Märkus: Kõik hinnad on käibemaksuta 

 

Opereerimiskulud 

Lisaks ehitusmaksumusele arvestatakse alternatiivide analüüsis ka edaspidiste opereerimis-

kuludega. Kulud alternatiivide puhul on järgnevad: 

Alternatiiv 1 –  elektrienergia kulu, muud kasutuskulud 

Alternatiiv 2 –  elektrienergia kulu, muud kasutuskulud 

Tabel 9. Alternatiivide opereerimiskulu võrdlus aastas 

Ekspluatatsioonikulud 

 Kulu, €/a 

Alternatiiv 1 1 200 

Alternatiiv 2 5 000 

 

Alternatiivide investeeringumaksumuste ning amortisatsiooni- ja opereerimiskulude võrdlus 

30 aasta perspektiivis on esitatud tabelis.  

Tabel 10. Investeeringu kogumaksumused 30-aastasel perioodil 

Alterna-

tiiv 

Rajamis-

maksu-

mus € 

Aastane 

amort.kulu 

€ 

30 a 

amort.kulu, 

€ 

Aastane 

opereeri-

mine, € 

30 a ope-

reeri-

mine, € 

Kokku, € 

Alternatiiv 

1 
366 936 11 330 339 890 1 200 36 000 375 890 

Alternatiiv 

2 
230 000 7 906 237 188 5 000 150 000 387 188 

Märkus: Kõik hinnad on käibemaksuta 
 

 

Alternatiivide analüüsi põhjal selgus, et majanduslikult soodsaimaks alternatiiviks Võõpsu ale-
vikus on 30 aasta perspektiivis Alternatiiv 1, s.t veetorustiku ühendamine Räpina vee-

võrguga Ristipalos.  
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Eelnevast tulenevalt on Võõpsu aleviku veevarustus kavandatud lahendada Räpina linna Kas-
tani tn puurkaevu baasil (katastri nr 10578), rajades ühendustorustiku Ristipalo küla veevär-

gini. Survetõstepumpla optimaalne asukoht täpsustatakse projekteerimise etapis. 

Arvestatud on ka Võõpsu küla (Setomaa vald) võimaliku ühendamisega Võõpsu aleviku vee-

võrku pikaajalises perspektiivis. Setomaa valla ÜVK kava nõudlusanalüüsi alusel on Võõpsu 
küla prognoositav tarbimine ca 6 m3/d. Võõpsu alevikust on selleks vajalik rajada Võõpsu 

külani veetorustikku ca 335 m. 

Tuletõrjeveevarustus 

Võõpsu alevikus on kavandatud nõuetekohase tuletõrjeveevõtukoha rajamine (kuivhüdrant, 

juurdepääsutee) Võhandu jõe äärde Võõpsu sadama piirkonda. 

Ühiskanalisatsiooni objektid 

Kavandatud on kanalisatsioonivõrgu rajamine Võõpsu alevikus. Võõpsu alevikus on kavanda-
tud rajada ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus 114 elamukinnistule. Aleviku reostuskoor-

mus on arvestuslikult 250 IE (15 kgBHT7/d) ja vooluhulk 32,5 m3/d. 

Võõpsu aleviku reovee puhastamiseks on kaalutud 2 alternatiivi: 

• Alternatiiv 1 – reoveetorustiku rajamine Ristipalo külani; 

• Alternatiiv 2 – reoveepuhasti rajamine (annuspuhasti). 

Alternatiiv 1 Reoveetorustiku rajamine Ristipalo külani 

Reovee suunamiseks Räpina linna reoveepuhastile rajatakse survekanalisatsioon Ristipalo 

küla kanalisatsioonivõrguni. Reovee suunamiseks reoveepuhastile rajatakse reoveepumpla. 

Tabel 1. Alternatiiv 1 rajamismaksumus 

Tööde nimetus 
Ühi

k 
Kogus  Ühikhind  Maksumus, € 

Survekanalisatsiooni rajamine m   2 585 100 258 500 

Reoveepumpla rajamine  tk       1 35 000  35 000 

Ehitustööde maksumus kokku 293 500 

Ehitustööde ettenägemata kulu 5% 14 675 

Teenused 

Uuringud ja projekteerimine (5%) 14 675 

Projektijuhtimine ja omanikujärelevalve (5%) 14 675 

Kogumaksumus koos ettenägematu kulu, projektijuhtimise, projektee-

rimise ja omanikujärelevalve kuluga 
337 525 

 

Alternatiiv 2 Võõpsu reoveepuhasti rajamine 

Arvestuslikult on Võõpsu aleviku perspektiivne reostuskoormus 250 ie. Seega on reoveepu-
hasti rekonstrueerimisel vajalik lähtuda AS EVV TÜT grupp 2 toodud põhimõtetest (vt Lisa 11, 

osa 3, reoveepuhastid grupp 2). Alternatiivide analüüsis on arvestatud SBR kompaktpuhasti 
rajamisega 250 ie reostuskoormusele. Reoveepuhasti territoorium ümbritsetakse piirdeaiaga, 

rajatakse juurdepääsutee ja teenindusplats. 

Tabel 2. Alternatiiv 2 rajamismaksumus 

Tööde nimetus 
Ühi

k 
Kogus  Ühikhind  Maksumus, € 

Reoveepuhasti tehnohoone ehita-

mine 
tk 1 35 000 35 000 
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SBR kompaktpuhasti 250 IE ja sead-

mete paidaldamine 
tk 1 95 000 95 000 

Mehaanilise puhastuse seadmete 

paigaldamine 
tk 1 17 000 17 000 

Välistorustike paigaldus tk 1 25 000 25 000 

Elektri- ja automaatikaseadmed, 

küte ja ventilatsioon 

kom

pl 
1 45 000 45 000 

Haljastus, keevispaneelaed, juurde-

pääsutee 
kmpl 1 21 000 21 000 

Ehitustööde maksumus kokku 238 000 

Ehitustööde ettenägemata kulu 5% 11 900 

Teenused 

Uuringud ja projekteerimine (5%) 11 900 

Projektijuhtimine ja omanikujärelevalve (5%) 11 900 

Kogumaksumus koos ettenägematu kulu, projektijuhtimise, projektee-

rimise ja omanikujärelevalve kuluga 
273 700 

 

Ekspluatatsioonikulud  

Lisaks ehitusmaksumusele arvestatakse alternatiivide analüüsis ka edaspidiste ekspluatat-

sioonikuludega. Kulud kummagi alternatiivi puhul on järgnevad: 

Alternatiiv 1 –  elektrienergia kulu reoveepuhastis, tööjõukulu, kemikaalikulu, muud kasutus-

kulud, jääksette käitluse kulu 

Alternatiiv 2 –  elektrienergia kulu pumpamisele, tööjõukulu, reovee puhastamine Elva linna 

puhastis. 

Tabel 3. Reoveepuhastuse alternatiivide ekspluatatsioonikulu võrdlus aastas 

Ekspluatatsioonikulud 

 Kulu, €/a 

Alternatiiv 1 2 300 

Alternatiiv 2 12 000 

 

Alternatiivide investeeringumaksumuste ning ekspluatatsioonikulu nüüdispuhasväärtus 30 

aasta perspektiivis (diskontomääraga 4,5 %) on esitatud tabelis.  

Tabel 11. Investeeringu kogumaksumused 30-aastasel perioodil 

Alterna-

tiiv 

Rajamis-

maksu-
mus € 

Aastane 

amort.kulu 
€ 

30 a amort.-

kulu, € 

Aastane 

opereeri-
mine, € 

30 a ope-

reerimine, 
€ 

Kokku, € 

Alternatiiv 

1 
337 525 9 042 271 256 2 300 69 000 340 256 

Alternatiiv 

2 
273 700 9551 286 523 12 000 360 000 646 523 

Märkus: Kõik hinnad on käibemaksuta 
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Reoveepuhastuse alternatiivide analüüsi põhjal selgus, et majanduslikult soodsamaks alter-
natiiviks 30 aasta perspektiivis on alternatiiv 1 ehk Võõpsu aleviku reovee pumpamine 

Ristipalo ühiskanalisatsiooni kaudu Räpina reoveepuhastisse.  

 

Sademeveekanalisatsioon 

Võõpsu alevikus on vajalik sademeveekanalisatsiooni välja ehitamine. Kuna tegemist on sa-

demevee kanalisatsioonitorustiku ja kraavi rajamisega, siis tehnilisi ja tehnoloogilisi alterna-

tiive sisuliselt ei ole.  

Võõpsu alevikku on projekteeritud sademeveesüsteem, mis koosneb plasttorudest läbimõõ-

duga 250-400 mm. Räpina mnt äärde projekteeritud torustiku pikkus on ca 190 m ja eesvoo-

luks on projekteeritud kraav. Räpina maantee valgala suurus on ca 2 ha-d.  

Sadama tänavale on projekteeritud sademeveetorustik pikkusega 230 m ning eesvooluks on 
projekteeritud kraav Veski tänava äärde. Projekteeritud kraavist valgub sademevesi läbi 

truubi Võhandu jõe ääres asuvale olemasolevale lodu alale. 
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6. FINANTSANALÜÜS 

6.1. AS REVEKOR 

6.1.1. EESMÄRK  

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud mater-
jalidest (sh nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist). Prognoosi täpsuse määrab 

analüüsi aluseks olevate andmete kvaliteet.  

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted:  

• esitada AS Revekor teeninduspiirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud piirkon-
dade veemajandustegevuse kohta kõikehõlmav finantsprognoos, mis kajastaks nii olema-

soleva infrastruktuuri ekspluatatsiooni kui ka arengukava investeeringuprogrammi elluviimi-

sest tulenevate infrastruktuuri investeeringute mõju; 

• arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammidega kaetud põhivara omanikuks on AS 

Põlva Vesi, millele AS Revekor maksab põhivara kasutusrenti. 

• finantsprognoosides võetakse aluseks Konsultandi poolt prognoositavad tariifid, nende ku-

jundamise põhimõtted on järgmised: 

1) majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt aktsepteeritud 

taluvuspiiridesse;  

2) tööstustele ja asutustele kohaldatavate tariifidega ei doteerita majapidamisi;  

3) pikaajaliselt on saavutatud veemajanduskulude katmine. 

Finantsanalüüsi eesmärk on kajastada ka üldisi plaanitavaid finantstulemusi. Oluline on välja 

tuua, millisel moel suudab kohalik vee-ettevõtlus tegevuspiirkonnas opereeritavat infrastruk-

tuuri jätkusuutlikult majandada ning piirkonnas teenuseid osutada. 

 

6.1.2. FINANTSANALÜÜSI METOODIKA  

Keskkonnaministri määruse nr 34, 1. juuli 2009, “Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri 
arendamine” tingimused” §12 lg 6 punkt 2 (edaspidi meetme määrus) kohaselt tuleb EL Üh-

tekuuluvusfondist toetuse taotlemisel projekti majandus- ja finantsanalüüs läbi viia vastavalt 
määruse lisa 2 alajaotuses II esitatud juhendmaterjalidele. Juhendmaterjali sissejuhatavas 

osas on öeldud, et: “metoodiline juhend on koostatud Euroopa Komisjoni (edaspidi EK ju-
hendmaterjalid) dokumentide Guide to Cost-Benefit analysis of investment projects ja Gui-

dance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit analysis, The new programming pe-

riod 2007–2013” põhjal.  

Käesoleva finants-, sotsiaal-, ja majandusanalüüsi koostamisel on Konsultant lähtunud print-

siibist, et arvutustes kasutatud põhieeldused oleksid seotud EK juhendmaterjalides esitatud 
nõuetega, st finantsanalüüsi põhitulemused sobituvad samade eelduste ja nõuetega, mille 

esitab meetme määrus ja selle lisa 2.  Meetme määruse juhendist juhindutakse sedavõrd, et 
oleks tagatud analüüsile esitatavate miinimumnõuete täitmine ning ühtsete baasandmete esi-

tamine. Vastavalt EK juhenditele on finantsanalüüsi peamine eesmärk välja arvutada projekti 
finantstulemuste näitajad infrastruktuuri omaniku vaatepunktist. Diskonteeritud rahavoogude 

analüüsi käesolevas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavaga seotud finantsanalüüsis 
ei kasutata, kuivõrd projekti puhastulu väljaarvutamine ei ole praegusel juhul vajalik. Oluline 

on keskenduda infrastruktuuri tervikliku majandustegevuse peegeldamisele, arvestades pla-

neeritavaid investeeringuid ja tõenäolist kujunenud finantseerimisplaani. 
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6.1.3. Finantsanalüüsi põhieeldused  

Finantsanalüüsi metoodikast tulenevalt selgitatakse konsultandi poolseid eeldusi ning sätteid 

finantsanalüüsi läbiviimisel. Eeldused finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud vastavalt EK do-

kumentide ja määruse juhendis sätestatule. Juhul, kui nimetatud dokumentides ei ole ana-
lüüsi läbiviimiseks vajalikke eeldusi täpsustatud, tugineb konsultant nende eelduste väljatöö-

tamisel avalikele infokogudele (Statistikaameti andmebaas, Rahvastikuregister vmt), vee-et-
tevõtte andmetele, olemasolevatele arengukavadele. Finantsanalüüs hõlmab AS Revekor 

praegust ja prognoosiperioodi veemajandustegevust.  Eeldatakse, et olemas on vajalikul ta-
semel organisatsioon, tehnika, kohaldatakse jätkusuutliku opereerimise põhimõtteid ning 

kantakse vastavad kulutused. Lähtutakse AS Revekor olemasolevatest  andmetest, mida on 
korrigeeritud lähtuvalt konsultandipoolsetest soovitustest.    Samuti on aluseks insener-teh-

nilised eeldused, mis puudutavad investeeringuprogrammi elluviimise vajadustest lähtuvate 

kulude teket ning tegevusnäitajate muutumist.  

Makromajanduslikud eeldused. Vastavalt meetme määruse juhendile võetakse majandus- ja 

finantsanalüüsi koostamisel aluseks tarbijahinnaindeks. Käesolevas töös on 2023-2035 aasta 
makromajanduslikud eeldused võetud vastavalt Rahandusministeeriumi poolt 2022. a sügisel 

väljastatud pikaajalistele prognoosidele. 

Tabel 12. Makromajanduslike indikaatorite dünaamika 

Aasta 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tarbija-

hinna- 

indeks 6.7% 1.0% 1.5% 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 

Allikas: Rahandusministeeriumi majandusprognoos 2022 sügis 

Varade kasulik eluiga.  Investeeringu kulumi leidmisel on aluseks võetud vastavalt rendile-

pingule sätestatud varade kasulik eluiga alljärgnevalt:  

• võrgud ja torustikud – 40 aastat;  

• hooned, rajatised, masinad ja seadmed – 25 aastat.  

Varade maksumus on investeeringuprojektidel arvestatud Leevi küla veemajandustaristu re-
konstrueerimise projekti ning Veriora aleviku olemasoleva veemajandustaristu rekonstruee-

rimise projekti osas püsihindades, kuna tegevused on rahastatud.  Veriora aleviku veemajan-

dustaristu laiendamise projekti investeeringu prognoosil on arvestatud asjaoluga, et vastava 
investeeringu maksumus 2022.a hindades on kohandatud prognoositava elluviimisaasta hin-

dadesse, võttes arvesse tarbijahinnaindeksi muutumist vahepealsel ajal. 

Varade amortisatsiooniperiood ning sellest tulenev kulum on arvestatud AS-le Põlva Vesi ta-

sutavate rendimaksete kuluna tegevuskulude hulgas. 

ÜVK arendamise kava finantsanalüüsis on kasutatud finantsanalüüsi ajahorisonti, pikkusega 

13 aastat, mis hõlmab baasperioodi (2021.a.) ja prognoosiperioodi (2022-2035).  Seejuures 
on 2022.a andmete fikseerimisel lähtutud asjaolust, et esimese 9 kuu andmed vastava aasta 

kohta on konsultandile kättesaadavad ja neid on kasutatud vastava aasta kulude prognoosi-

misel.  Edasised finantsprognoosid on koostatud lähtuvalt 2022. aasta hinnangulistest hinna-
tasemetest.  Viimaks finantsprojektsioone jooksvale hinnatasemele, on baashindu korrigeeri-

tud hinnatõusu kasvu määraga. Arvutused on esitatud eurodes. 

 

6.1.4. Nõudlusanalüüs  

Muutused vee- ja kanalisatsiooniteenuste realisatsioonis Järgnevas tabelis kirjeldatakse ma-
japidamiste veetarbe (elanike veetarbimine liitrites elaniku kohta päevas – l/el/päev) prae-

gust taset ning perspektiivi. 
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Tabel 13. Majapidamiste veetarbe dünaamika (liitrit elaniku kohta päevas) 

Piirkond 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Räpina 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Veriora 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Leevaku 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Linte 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

Ruusa 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Leevi 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Kaalutud 

keskmine 
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 
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Tööstustarbijate, ettevõtete ja asutuste perspektiivse vee- ja kanalisatsioonitarbe prognoosi-

misel lähtutakse 2021.a tegeliku tarbimise tasemest.  

Pikemaajalised prognoosid, samuti muutused tarbijaskonnas on esitatud lisas 12 „Vee ja ka-

nalisatsiooni tarbimine ja tootmine“.  Lisas sisalduvates tabelites on kirjeldatud AS Revekor 

opereerimise piirkondades vee- ja kanalisatsiooniga asulate elanike arvu, ühisveevärgiga 
ühendatud elanike arvu, kanalisatsiooniga ühendatud elanike arvu, samuti tarbimismahtude 

prognoosid ning tootmismahtude prognoosid.  Prognoosiperioodi jooksul suureneb investee-
ringuprojekti tõttu teeninduspiirkondade lõikes oluliselt Veriora aleviku tarbijate arv ja osa-

kaal nii ühisveevärgi kui ka -kanalisatsiooni osas, ülejäänud asulates on eeldatud tarbijas-
konna arvu vähenemist tänu üldisele elanikkonna vähenemisele ja suhtelise liitunute määra 

jäämist olemasolevaga sarnasele tasemele. 

6.1.5. Opereerimiskulude eeldused 

Tootmismahtudest sõltuvad opereerimiskulud  

Opereerimiskulud, mis varieeruvad sõltuvalt tootmismahtudest (joogiveetootmine või reovee-
puhastusmahud) on järgmised: elektrikulu veetootmisele, reoveepumpamisele, reovee pu-

hastamisele, keskkonnakulud: veeressursi maks, heitvee saastetasu, kulud kemikaalidele.  

Opereerimiskulud, mis ei muutu koos tootmismahtudega  

Opereerimiskulud, mis otseselt ei sõltu tootmismahu igakordsest tasemest, on tööjõukulud,  
ühisveevärgi remondi-ja hoolduskulud, reoveekogumise ja -käitluse remondi-ja hooldusku-

lud, masinapargi hoolduskulud, AS-i Revekor poolt kasutatava teisele vee-ettevõttele kuuluva 
põhivara rendikulu, administratiivkulud.  Kõik opereerimiskulud on esitatud pikaajaliste fi-

nantsprognoosidena lisas 13 „Tulude, kulude ja teenusekulukuse analüüs“. Mõjud opereeri-

mistegevusele ja –kuludele Eespool viidatud veetootmise ja reoveepuhastuse mahtude muu-
tumine tuleneb ühe põhjusena veelekete ning kanalisatsioonitorustike infiltratsiooni vähene-

misest. Järgnevas tabelis on ära toodud perspektiivne veelekete ning infiltratsiooni osakaal. 
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Tabel 14. Müügivälise vee osakaal veevõtus ning infiltratsioonivee osakaal puhastitesse minevas koguses 

Müügiväline vesi 

(%) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Räpina  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Veriora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Leevaku 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Linte 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Ruusa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Leevi 40 40 40 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Viluste 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Kaalutud keskmine 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Infiltratsioon 

(%) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Räpina  29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Veriora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leevaku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Linte 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Ruusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leevi 60 60 60 60 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Kaalutud keskmine 29 29 29 29 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
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6.1.6. Tulubaasi adekvaatsus ja teenuse kulukus  

Tulude eeldused. Tulude prognoosimisel on baasiks täisstsenaariumile vastavad vee- ja ka-
nalisatsiooniteenuste tariifid.  Tariifiprognooside osas on eeldatud, et 2022.a II kv alates kuni 

2023.a lõpuni kehtivad tariifimäärad, milliste kooskõlastust AS Revekor taotleb Konkurent-
siametilt 2022.a IV kvartalis esitatud hinnataotluses. Pikaajalised tariifiprognoosid ning nen-

dega kaasnev kulukus leibkonnaliikme sissetulekule on esitatud lisas 13.  Opereerimisest tee-

nitavad tulud on esitatud finantsprognoosi osana lisas 13.  Olemasolevalt on kehtinud AS 
Revekor teeninduspiirkonnas abonenttasud, kuid alates 2023.a II kvartalist neid finantsa-

nalüüsis ei prognoosita, kuna vastavaid tulusid 2022.a IV kvartalis kooskõlastusele saadetud 

hinnataotluses ei sisaldu  

Finantsanalüüsis arvestatakse et teenitud tuludega (tariifitulud ja veemajanduse teenustulud) 
oleks prognoosiperioodil alates 2023. a võimalik katta tegevuskulud ning ettevõtte veema-

janduse sihtfinantseeringuväline omakapitali kulum.   Selle saavutamisega on tagatud ette-

võtte veemajanduse finantsiline jätkusuutlikkus. 

Veemajandusteenuste kulukuse eeldused. Veemajandusteenuste kulukuse prognoosimi-

sel on arvestatud leibkonnaliiknme maakonnapõhise sissetulekuna Statistikaameti andmeid, 
mille kohaselt oli Põlva maakonna elaniku aastane ekvivalentnetosissetulek 14,5 tuh eurot 

(Statistikaameti andmebaas: tabel ST15). Edasiste aastate vastava näitaja muutumine on 
seatud sõltuvusse tarbijahinnaindeksi muutusest.  Teenuse kulukus reaalühiktarbimise juures 

oli 2021. a 0,4% ning samasugusel tasemel on eeldatud teenuse kulukust olema kõigil prog-
noosiperioodi aastatel.   Vastavalt Euroopa Komisjoni juhisele ei tohiks ühiktarbimise taseme 

150 l/p juures teenusekulukus ületada 4% leibkonnaliikme sissetulekust, AS Revekori tarii-
fiprognoosi puhul ei ületaks teenusekulukus taset 1,0%  ehk jääks tunduvalt madalamale 

seatud ülempiirist. 
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6.2. AS EMAJÕE VEEVÄRK 

6.2.1. EESMÄRK 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud mater-
jalidest (sh nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist). Prognoosi täpsuse määrab 

analüüsi aluseks olevate andmete kvaliteet. 

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

• esitada Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud piirkondade veema-
jandustegevuse kohta kõikehõlmav finantsprognoos, mis kajastaks nii olemasoleva 

infrastruktuuri ekspluatatsiooni kui ka arengukava investeeringuprogrammi elluvii-

misest tulenevate infrastruktuuri investeeringute mõju;  

• Räpina valla Mehikoorma ja Aravu asulate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni operee-

rimise ning haldamisega tegeleb käesoleval ajal ja perspektiivselt Emajõe Veevärk 

AS;  

• arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammide elluviijaks antud asulates on 

AS Emajõe Veevärk;  

• finantsprognoosid võtavad arvesse ainult vee-ettevõtluse tegevusega seotud otse-
sed kulud vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisel Räpina vallas. Vee-ettevõtluse 

üldkulud, mis käesolevas finantsanalüüsis kajastamist leiavad, on tuletatud AS-i 

Emajõe Veevärk andmete baasilt;  

• finantsprognoosides võetakse aluseks Konsultandi poolt prognoositavad tariifid, 

nende kujundamise põhimõtted on järgmised:  

(1) majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt aktsep-

teeritud taluvuspiiridesse;  

(2) tööstustele ja asutustele kohaldatavate tariifidega ei doteerita majapidamisi;  

(3) pikaajaliselt on saavutatud veemajanduskulude katmine;  

(4) juhul kui ettevõte kasutab pangalaene, tagatakse adekvaatsed tingimused võl-

gade teenindamiseks (piisav võlateeninduse kattekordaja).  

Räpina valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava hulka hõlmatud finantsanalüüs 

peegeldab arengukava lühiajalise programmi elluviimisest tulenevaid mõjusid. Finantsanalüüs 

on koostatud, hindamaks AS-i Emajõe Veevärk lühiajalise ning pikaajalise investeeringuprog-
rammi elluviimise otstarbekust ja finantsmajanduslikke mõjusid. Finantsanalüüsi eesmärk on 

kajastada ka üldisi plaanitavaid finantstulemusi. Oluline on välja tuua, millisel moel suudab 
kohalik vee-ettevõtlus tegevuspiirkonnas opereeritavat infrastruktuuri jätkusuutlikult majan-

dada ning piirkonnas teenuseid osutada. 

6.2.2. FINANTSANALÜÜSI METOODIKA 

Keskkonnaministri määruse nr 34, 1. juuli 2009, “Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri 

arendamine” tingimused” §12 lg 6 punkt 2 (edaspidi meetme määrus) kohaselt tuleb EL Üh-
tekuuluvusfondist toetuse taotlemisel projekti majandus- ja finantsanalüüs läbi viia vastavalt 

määruse lisa 2 alajaotuses II esitatud juhendmaterjalidele. Juhendmaterjali sissejuhatavas 
osas on öeldud, et: “metoodiline juhend on koostatud Euroopa Komisjoni (edaspidi EK ju-

hendmaterjalid) dokumentide Guide to Cost-Benefit analysis of investment projects ja Gui-

dance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit analysis, The new programming pe-

riod 2007–2013” põhjal. 

Käesoleva finants-, sotsiaal-, ja majandusanalüüsi koostamisel on Konsultant lähtunud print-
siibist, et arvutustes kasutatud põhieeldused oleksid seotud EK juhendmaterjalides esitatud 

nõuetega, st finantsanalüüsi põhitulemused sobituvad samade eelduste ja nõuetega, mille 
esitab meetme määrus ja selle lisa 2. Meetme määruse juhendist juhindutakse sedavõrd, et 

oleks tagatud analüüsile esitatavate miinimumnõuete täitmine ning ühtsete baasandmete esi-

tamine. 
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Vastavalt EK juhenditele on finantsanalüüsi peamine eesmärk välja arvutada projekti finants-
tulemuste näitajad infrastruktuuri omaniku vaatepunktist. Diskonteeritud rahavoogude ana-

lüüsi käesolevas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavaga seotud finantsanalüüsis ei 
kasutata, kuivõrd projekti puhastulu väljaarvutamine ei ole praegusel juhul vajalik. Oluline 

on keskenduda infrastruktuuri tervikliku majandustegevuse peegeldamisele, arvestades pla-

neeritavaid investeeringuid ja tõenäolist kujunenud finantseerimisplaani. 

6.2.3. FINANTSALALÜÜSI PÕHIEELDUSED 

Finantsanalüüsi metoodikast tulenevalt selgitatakse konsultandi poolseid eeldusi ning sätteid 
finantsanalüüsi läbiviimisel. Eeldused finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud vastavalt EK do-

kumentide ja määruse juhendis sätestatule. Juhul, kui nimetatud dokumentides ei ole ana-
lüüsi läbiviimiseks vajalikke eeldusi täpsustatud, tugineb konsultant nende eelduste väljatöö-

tamisel avalikele infokogudele (Statistikaameti andmebaas, Rahvastikuregister), vee-ette-

võtte andmetele ja olemasolevatele arengukavadele. 

Finantsanalüüs hõlmab AS Emajõe Veevärk praegust veemajandustegevust, olemasolevat 

ning lühiajalise ja pikaajalise investeeringute programmiga loodavat infrastruktuuri. Eelda-
takse, et olemas on vajalikul tasemel organisatsioon, tehnika, kohaldatakse jätkusuutliku 

opereerimise põhimõtteid ning kantakse vastavad kulutused. Lähtutakse AS Emajõe Veevärk 
olemasolevatest andmetest, mida on korrigeeritud lähtuvalt konsultandipoolsetest soovitus-

test. Samuti on aluseks insener-tehnilised eeldused, mis puudutavad investeeringuprogrammi 

elluviimise vajadustest lähtuvate kulude teket ning tegevusnäitajate muutumist. 

Makromajanduslikud eeldused. Vastavalt meetme määruse juhendile võetakse majandus- ja 

finantsanalüüsi koostamisel aluseks tarbijahinnaindeks. 

Käesolevas töös põhinevad 2021-2035 aasta makromajanduslikud eeldused Rahandusminis-

teeriumi poolt 2022. aasta suvel väljastatud pikaajalistel prognoosidel. 

Tabel 15. Makromajanduslike indikaatorite dünaamika 
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

THI 4,6% 19,5% 6,7% 1,0% 1,5% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Allikas: Rahandusministeeriumi majandusprognoos 2022 suvi 

Varade kasulik eluiga. Investeeringu jääkväärtuse leidmisel on aluseks võetud meetme-mää-

ruse juhendis sätestatud varade kasulik eluiga alljärgnevalt: 

• võrgud ja torustikud – 40 aastat; 

• reservuaarid ja mahutid – 40 aastat; 

• masinad ja seadmed – 15 aastat. 

ÜVK arendamise kava finantsanalüüsis on kasutatud finantsanalüüsi ajahorisonti, pikkusega 

15 aastat, mis hõlmab baasperioodi (2021 ja 2022) ja prognoosiperioodi (2023-2035). Prog-
noosiperiood hõlmab investeeringu elluviimise perioodi aastatel 2023-2035. Finantsprognoo-

sid on koostatud lähtuvalt 2022. aasta hinnangulistest hinnatasemetest. Viimaks finantspro-
jektsioone jooksvale hinnatasemele, on baashindu korrigeeritud hinnatõusu kasvu määraga. 

Arvutused on esitatud eurodes (€). 

 

6.2.4. INVESTEERINGUPROGRAMMI PÕHIKARAKTERISTIKUD 

Finantsanalüüsi hõlmatakse Räpina valla Mehikoorma, Aravu ja Võõpsu asulate investeerin-

guprogrammist nii lühiajaline kui ka pikaajaline osa. Investeeringuprogrammi maksumuse 

indikaatorid tuuakse välja alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 16. Investeeringuprogrammi maksumused (€) 

Kõik investeeringukulutused Investeeringukulutused püsihindades 

Lühiajaline osa 2 341 179 

Pikaajaline osa 174 155 

KOKKU 2 515 334 

Kõik investeeringukulutused Investeeringukulutused jooksvates hindades 

Lühiajaline osa 2 546 202 

Pikaajaline osa 205 462 

KOKKU 2 751 664 

Allikas: ÜVK investeeringud 2023-2035 

Investeeringuprogrammi maksumus on kohandatud jooksvatesse hindadesse, võttes arvesse 

ehitushinna oodatavat tõusu tulevikus, kui 2022. aasta püsihindades iga-aastased investee-
ringumaksumused korrutatakse vaadeldava aasta ehitushinna keskmise tõusu indeksiga ning 

saadakse maksumus tegelikes nominaalhindades (jooksev hinnatase, mis vastab ehitustööde 
elluviimise eeldatavale ajagraafikule). Investeeringute elluviimise ajakava on välja toodud ka 

pikaajalistes finantsprojektsioonides (vt lisa 3 „Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlik-

kus“). 

6.2.5. NÕUDLUSANALÜÜS 

Muutused vee- ja kanalisatsiooniteenuste realisatsioonis 

Järgnevas tabelis kirjeldatakse majapidamiste veetarbe (elanike veetarbimine liitrites elaniku 

kohta päevas – l/el/päev) praegust taset ning perspektiivi.  

 

Tabel 17. Majapidamiste veetarbe dünaamika (liitrit 1 elaniku kohta päevas) 
Majapidamiste vee-
tarbe dünaamika  

Ühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Mehikoorma alevik l/d 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Aravu küla l/d 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Võõpsu alevik l/d 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Allikas: Konsultandi arvutused 

Tööstustarbijate, ettevõtete ja asutuste perspektiivse vee- ja kanalisatsioonitarbe prognoosi-

misel lähtutakse 2021. a tegeliku tarbimise tasemest. Pikemaajalised prognoosid on esitatud 
lisades 1 ja 2 „Vee ja kanali vooluhulgad“. Veeteenuste tarbijaskond Räpina vallas on toodud 

välja lisas 4. 

Eelnevas tabelis on kirjeldatud AS Emajõe Veevärk opereerimise piirkondades vee- ja kanali-

satsiooniga asulate elanike arvu, ühisveevärgiga ühendatud elanike arvu, kanalisatsiooniga 
ühendatud elanike arvu, samuti tarbimismahtude prognoosid ning tootmismahtude prognoo-

sid, tulenevalt Räpina valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava investeeringuprog-

rammi elluviimisest. 

Veetootmise mahtudele avaldab mõju veelekete oodatav alanemine torustike rekonstrueeri-

mistööde tulemusena ja uued liitumised. Reoveepuhastusmahtude eeldatav muutus sõltub 
kahest põhitegurist: torustike rekonstrueerimise tulemusena langeb osaliselt infiltratsiooni 

osakaal. Teiseks teguriks on uued liitumised. 

Mõjud tuludele 

Tulude prognoosimisel on aluseks Räpina valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 
kava investeeringuprogrammi elluviimise korral saavutatav vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

realisatsioon. Tulusid mõjutab sealjuures nii veevarustusteenuse kui ka kanalisatsioonitee-

nuse omahinna- ning tariifitaseme muutumine. Investeeringuprogrammi ja arendustegevuse 
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elluviimise mõjul suureneb müügimaht veemajanduses. Suurenevad ka muud olulisemad 
ekspluatatsioonikulu liigid. Kokkuvõttes, investeeringuprogrammi elluviimine põhjustab vee- 

ja kanalisatsiooniteenuste tariifide tõusu võrreldes praeguse olukorraga (vt finantsanalüüsi 
lisa 1 ”Eeldused”). Kujunevad vee- ja kanalisatsioonitariifid ulatuvad tasemele, mille puhul 

elanike kulutused vee- ja kanalisatsiooniteenusele moodustavad 0,6% kuni 2,8% leibkonna-
liikme keskmisest netosissetulekust (kulukuse määr) ning samal ajal on tagatud vee- ja ka-

nalisatsiooniteenuste jätkusuutlik osutamine. 

6.2.6. OPEREERIMISKULUDE EELDUSED 

Tootmismahtudest sõltuvad opereerimiskulud 

Opereerimiskulud, mis varieeruvad sõltuvalt tootmismahtudest (joogiveetootmine või reovee-
puhastusmahud) on järgmised: elektrikulu veetootmisele, reoveepumpamisele, reovee pu-

hastamisele ja keskkonnatasud (vee-erikasutustasu ja heitvee saastetasu). 

Opereerimiskulud, mis ei muutu koos tootmismahtudega 

Opereerimiskulud, mis otseselt ei sõltu tootmismahu igakordsest tasemest, on muud kulud 
(see sisaldab tööjõukulusid, administratiiv kulusid ja remondikulusid). Kõik opereerimiskulud 

kokku on esitatud pikaajaliste finantsprognoosidena lisas 6 „Tulude ja kulude analüüs“.  

Mõjud opereerimistegevusele ja –kuludele 

Eespool viidatud veetootmise ja reoveepuhastuse mahud põhinevad veekao ning kanalisat-

sioonitorustike infiltratsioonil. Järgnevas tabelis on ära toodud perspektiivne veelekete ning 

infiltratsiooni osakaal asulate kaupa. 

Tabel 18. Veekadu ja infiltratsioon asulate kaupa (protsenti) 
Veekadu asulate 
kaupa 

Ühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Mehikoorma alevik % 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

Aravu % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Võõpsu % 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Infiltratsioon asulate 
kaupa 

Ühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Mehikoorma alevik % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

Aravu küla % 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 

Võõpsu alevik % 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Allikas: Konsultandi arvutused 

6.2.7. TULUBAASI ADEKVAATSUS JA TEENUSE TASKUKOHASUS 

Tulude eeldused 

Tulude prognoosimisel on baasiks täisstsenaariumile vastavad vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

tariifid. Tariifiprognoosid kehtivad AS Emajõe Veevärk Räpina (Mehikoorma, Aravu, Võõpsu) 
piirkonnale. Pikaajalised tariifiprognoosid on esitatud lisas 5 ”Taskukohasus”. Opereerimisest 

teenitavad tulud on esitatud pikaajaliste finantsprognoosidena lisas 6 „Tulude ja kulude ana-

lüüs“. 

Finantsprognooside tulemused 

Investeeringuprogrammi elluviimine eeldab finantseerimise jagunemist järgmiselt: 

• Investeeringuprogrammi elluviimiseks eeldatakse, et AS Emajõe Veevärk taotleb ja 

saab rahalist toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK) toetusprogram-

mist; 
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• Finantsanalüüsis arvestatakse, et SA KIK toetusprogrammi rahaeraldistega suude-
takse katta abikõlbuliku investeeringuprogrammi maksumusest 1 222 228 eurot, mis 

on ligikaudu 49% investeeringutest (perioodil 2023-2035); 

• Lühi- ja pikaajalise investeeringuprogrammi kohaseid asenduskulutusi finantsanalüüsi 

ajahorisondi vältel ei tehta, sest kõigi nimetatud varade eluiga ületab ajahorisondi 

pikkust. 

Eelnevalt kirjeldatud finantseerimispõhimõtted on esitatud pikemate prognoosidena arengu-

kava finantsanalüüsi lisas 3 ”Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikkus”. 

Finantsanalüüsis analüüsitakse investeeringuprogrammi veemajandusalase tegevuse finant-

silist jätkusuutlikust. AS Emajõe Veevärk ÜVK teeninduspiirkonna summaarsed veemajan-
dustegevuse rahavood on positiivsed ning kajastatud ÜVK lisas 3 ”Finantseerimisallikad ja 

rahaline jätkusuutlikkus”. Tabelis ära toodud finantsprojektsioonid kinnitavad, et AS Emajõe 
Veevärk Räpina valla veemajandusvaldkonnale jaotatud kulude ning piirkondlike tulude baa-

silt arvutatud rahavood on käesolevaga kasutatud eeldustel finantsiliselt jätkusuutlikud. 

Käesolevas arengukavas plaanitav investeeringuprogramm on AS Emajõe Veevärk poolt ellu-

viidav ning AS Emajõe Veevärk vee-ettevõtjana on seejuures, arvestades Räpina valla vee-
majanduse infrastruktuuri rajatistega seotud investeeringuid ning veeteenuse tarbimise 

mahte, jätkusuutlik. 
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LISAD 

LISA 1-6. AS EMAJÕE VEEVÄRK FINANTSANALÜÜSI TABELID  

Eraldi failid 

Lisa 1. Vooluhulgad – vesi 

Lisa 2. Vooluhulgad – reovesi 

Lisa 3. Finantseerimisallikad ja rahaline jätkusuutlikkus 

Lisa 4. Räpina valla tarbijaskond 

Lisa 5. Taskukohasus 

Lisa 6. Tulude ja kulude analüüs 

LISA 7. INVESTEERINGUTE TABELID 

Eraldi failid 

LISA 8. KOKKUVÕTE VEE-ERIKASUTUSE KESKKONNALUBADEST  

Eraldi fail 

LISA 9. JOONISED 

Eraldi failid  

LISA 10. REVOEEPUMPLAD 

Eraldi fail 

LISA 11. AS EMAJÕE VEEVÄRK TELLIJA ÜLDTINGIMUSED 

Osa 1 – Üldtingimused 

Osa 2 – Puurkaevud, joogiveepuhastid, II-astme pumplad 

Osa 3 - Reoveepuhastid 

Eraldi failid 

LISA 12-13. AS REVEKOR FINANTSANALÜÜSI TABELID 

Eraldi failid 

Lisa 12 – Tarbijate, tarbimise ja tootmise prognoos 

Lisa 13 – Tulemi ja teenusekulukuse prognoos 


